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Введение 

Проект организации строительства разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Постановление № 87 от 16.02.2008 «Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». 

- СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 

сооружений». 

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. 

Основные положения». 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.». 

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология.». 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 

требования». 

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране 

труда в строительстве, реконструкции и ремонте". 

- Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

- Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации 

строительства и проектов производства работ для промышленного строительства» 

(применительно). 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

- ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности». 

- ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности». 

- ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности». 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ». 

- Приказ Минтруда России от 15.06.2020 N 343н «Правила по охране труда в 

морских и речных портах». 

При разработке проекта использованы материалы: 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий; 
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- Технический отчет по результатам инженерно-гидрографических изысканий; 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Проектные решения разрабатывались с учетом местных природно-климатических 

условий и состояния существующих сооружений. 

Основными принципами при разработке проектных решений являлись:  

- минимальное воздействие на компоненты окружающей среды; 

- обеспечение требуемого уровня надёжности сооружений и безопасности. 

Приступать к работам по строительству следует только после получения в 

установленном порядке разрешения на выполнение данного вида работ. Работы по 

строительству должны вестись с соблюдением федеральных и местных законов, 

нормативных правовых актов, а также в соответствии с ведомственными нормами. 

Генподрядчик приступает к производству работ после заключения контракта и 

приемки стройплощадки от заказчика. Перед началом работ на границах участков 

устанавливаются информационные щиты с указанием наименований заказчика и 

генподрядчика. Указываются также фамилии, должности и номера телефонов 

ответственного производителя и представителя, курирующего работы, сроки начала и 

окончания работ. 

На основе данного ПОС в соответствии с требованиями раздела 6 СП 48.13330.2019 

генподрядчиком или субподрядчиком должен быть разработан проект производства работ 

(ППР) в полном объеме. При отсутствии утвержденных ПОС и ППР осуществление 

строительно-монтажных работ не допускается. 

Передвижение и работа строительной техники за пределами участка строительства 

запрещается. При организации работ должна быть исключена возможность выноса за 

пределы строительных площадок вредных веществ (ГСМ, масел, цемента, бытовых отходов 

и др.). 

В соответствии с действующим законодательством генеральная подрядная 

организация несет ответственность за безопасность действий на строительной площадке для 

окружающей среды, населения и безопасность труда в течение всего срока строительных 

работ. 

Генподрядчик должен обеспечить контроль качества строительства, включая входной 

контроль качества материалов и изделий, операционный контроль в процессе работ, оценку 

выполненных работ. 
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и 

условий строительства, реконструкции, капитального ремонта 

1.1 Административное положение 

Местоположение участка проектирования: Краснодарский край, городской округ 

Геленджик, село Прасковеевка. Участок проектирования находится примерно в 30 километрах к 

юго-востоку от города-курорта Геленджик Краснодарского края, на побережье Черного моря, в 

устье реки Азмашах. 

Согласно геоморфологическому районированию, участок расположен в зоне низких гор 

западного склона Большого Кавказского хребта. Горные области характеризуются сильно 

расчлененным рельефом. Участок находится на отметках от -0.25 до 60 м БС. Высота вершин 

водораздельных хребтов достигает 300-400 м. 

Участок свободен от застройки. Существующий рельеф – пологий с уклоном в сторону 

реки Азмашах. С северо-восточной стороны участок граничит со вспомогательно-хозяйственной 

зоной пансионата.  

1.2 Метеорологические и климатические условия района 

По климатическим характеристикам участок изысканий относится к зоне сухих 

субтропиков средиземноморского типа, и характеризуется очень теплым сухим летом 

(среднемесячная температура августа плюс 24,5°С) и мягкой влажной зимой (среднемесячная 

температура февраля 4,5°С). Продолжительность солнечного сияния по г. Геленджику 2374 

часов в год с максимумом в июле и августе. В среднем здесь 250 солнечных дней. Облачность 

небольшая. В летнее время она составляет 30 %. 

По климатическим районированию участок относится к району IV-Б (СП 131.13330.2012). 

Согласно СП 20.13330.2016, расчетные характеристики принимаются: 

• по весу снегового покрова – район II (карта 1) – 1,0 кПа; 

• по давлению ветра – район VI (карта 2г) – 0,73 кПа; 

• по толщине стенки гололеда – район III (карта 3а) – 10 мм; 

• по нормативной минимальной температуре воздуха, °С, - минус 25°С; 

• по нормативной максимальной температуре воздуха, °С, + 34° (карта 5);  

Более подробно климатические условия района проектирования приведены в томе 4 

«Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, шифр 

880/22 -ИГМИ», выполненном в 2022 году ООО «НовоморНИИпроект».  
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1.3 Инженерно-геологические условия района 

Согласно инженерно-геологических изысканий в геологическом строении территории 

выделено пять инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

- Слой-1 – Почвенно-растительный слой (еQIV); 

- ИГЭ-2а – Техногенный грунт: щебенистый грунт c суглинистым мягкопластичным 

заполнителем, водонасыщенный (tQIV); 

- ИГЭ-2б – Техногенный грунт: суглинок легкий песчанистый, полутвердый, щебенистый 

(tQIV); 

- ИГЭ-3 – Суглинок легкий песчанистый, твердый, дресвяный (dcQIV); 

- ИГЭ-4 – Гравийный грунт c суглинистым мягкопластичным заполнителем, 

водонасыщенный (аpQIV); 

- ИГЭ-5 – Глина легкая песчанистая с гравием мягкопластичная (аpQIV);  

- ИГЭ-6 – Галечниковый грунт c суглинистым мягкопластичным заполнителем, 

водонасыщенный (аpQIV); 

- ИГЭ-7 – Аргиллит средней прочности, плотный, средневыветрелый, неразмягчаемый 

(P1sk+an). 
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2 Описание транспортной инфраструктуры 

Район производства работ имеет хорошо развитую дорожную сеть и располагается вблизи 

автомобильных дорог разных технических категорий, в том числе, внутриплощадочных дорог с 

асфальтовым покрытием. Подъезд к участку производства работ возможен в любое время года. 

Обеспечение строительства изделиями и материалами принято по следующим 

транспортным схемам: 

Таблица 2.1. Транспортные схемы обеспечения строительства изделиями и материалами 

автотранспортом 

Наименование Маршрут движения Расстояние, км 

Расстояние перевозки основных строительных 

материалов и оборудования от ближайшей ж.д. 

станции 

ж.д. станция  

г. Новороссийск 
67 

Расстояния перевозки инертных и местных 

строительных материалов: 
  

− щебня 
Краснодарский край,  

с. Адербиевка  
37 

− песок, камень 
Краснодарский край, 

Белореченский район 
240 

− сборный бетон и железобетон г. Новороссийск 69 

− товарный бетон г. Новороссийск 69 

− арматура и арматурные каркасы г. Новороссийск 69 

Расстояние транспортировки излишнего и негодного 

грунта 
с. Глебовка 81 

Расстояние транспортировки отходов строительного 

производства 
с. Глебовка 138 

Расстояние транспортировки твердых бытовых 

отходов  
с. Глебовка 138 

Расстояние транспортировки жидких бытовых отходов  г. Геленджик 33 

Расстояние транспортировки воды для хозяйственно-

бытовых нужд 
с. Дивноморское 22 

Расстояние транспортировки воды для 

производственных нужд 
с. Дивноморское 22 

Расстояние перевозки рабочих:   

− от места постоянного проживания к месту 

работы 
г. Геленджик 33 

− от места временного проживания к месту 

производства работ 
с. Дивноморское 22 

* - Транспортная схема может быть изменена в целях улучшения обеспечения строительства изделиями и 

материалами. 

 

Связь участка строительства с базами и заводами-поставщиками будет осуществляться 

автотранспортом. 

При транзитном движении грузового автотранспорта через населенные пункты, при 

необходимости, согласовывать маршруты перевозок с местными администрациями. 
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Перевозка рабочих к месту производства работ осуществляется автотранспортом, 

расстояние перевозки зависит от месторасположения подрядной организации, выбранной по 

результатам тендера. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

При производстве строительно-монтажных работ предполагается максимальное 

использование местных трудовых ресурсов, находящихся в распоряжении подрядчика. 

Для выполнения работ на проектируемом объекте будут привлекаться подрядные 

организации, определенные на тендерной основе. Район строительства в достаточном количестве 

обеспечен подрядными организациями, способными выполнить объем работ, предусмотренный 

проектом. 

Информация о наличии и квалификации работников уточняется подрядной организацией в 

территориальном органе исполнительной власти, осуществляющем деятельность в области 

содействия занятости населения (Роструд). 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также 

студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

ремонта 

Местные подрядные организации обладают квалифицированными рабочими кадрами для 

выполнения всех предусмотренных проектом работ. Привлечение специалистов для выполнения 

работ вахтовым методом не предусматривается. 

В случае нехватки специалистов для их привлечения необходимо выполнение следующих 

мероприятий:  

- установление достойного уровня заработной платы; 

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным 

работникам; 

- предоставление временного жилья для работников на период строительства или денежная 

компенсация за съем; 

- оплата командировочных расходов; 

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств 

подрядной организации; 

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в городском 

общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в 

рабочих целях; 

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, 

специальной одеждой и инструментом. 

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией 

должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в прилегающих 

районах и республиках, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного специалиста на 

вакантные должности. 

Заказчик проводит тендер для привлечения подрядной организации, проверяет наличие 

членства в СРО, наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, наличие сертификатов 

систем управления качеством строительства. Кроме того, Заказчик проверяет техническую 

оснащенность организаций, проверяет квалификацию персонала, наличие аттестации 

специалистов. 

В случае необходимости возможно дополнительное привлечение специалистов из числа 

местного населения. 

Все работы, рассматриваемые в проекте, предусматривается выполнять 

квалифицированными кадрами. Привлечение для осуществления строительства студенческих 

строительных отрядов проектом не предусматривается 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, 

предназначенного для строительства, реконструкции 

Работы по строительству сооружений ведутся на земельных участках под кадастровыми 

номерами: 

23:40:0703000:112 (категория: земли лесного фонда, разрешенное пользование: 

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов); 

23:40:0703000:75/1 (категория: земли лесного фонда, разрешенное пользование: для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов - "трубопровода технической 

воды для водозабора; трубопровода питьевой воды для водозабора"; для строительства и 

эксплуатации автодороги, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 

частью линейного объекта). 

Более подробно описание участка строительства приведено в томе  

880/22-ПЗУ. 

Необходимость использования земельных участков, в том числе для размещения 

временных зданий и сооружений, с другими кадастровыми номерами вне земельного участка, 

предоставляемого для производства работ, отсутствует. 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 

местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для 

объектов производственного назначения 

Производственная деятельность непосредственно на площадке строительства не 

ведется, территория и акватория строительства свободна от сооружений – новое 

строительство. 

Проектируемое сооружение является конструкцией, удерживающей от обрушения 

находящийся за ней массив грунта и воспринимающей расположенные на его поверхности 

нагрузки, а также является элементом укрепления набережной реки Азмашах. 
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7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, 

реконструкции (их этапов), капитального ремонта 

В ПОС принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с 

использованием механизмов в 1,5 смены и с применением средств малой механизации. 

Для обеспечения планомерного развертывания строительно-монтажных работ и 

взаимоувязанной деятельности всех участников строительства объекта необходимо выполнить 

подготовку строительного производства, которая включает в себя организационные и 

подготовительные мероприятия по заказчику и подрядчику. 

Общая организационно-техническая подготовка по заказчику и подрядчику 

выполняется в соответствии с «Правилами о договорах подряда» и СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства», гл.3,4. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование в соответствии с проектом 

должны иметь гигиенические сертификаты, сертификаты в области пожарной безопасности и 

документы о качестве. 

Способы производства работ должны обосновываться в проекте производства работ 

исходя из возможностей строительной организации и особенностей площадки строительства. 

До начала производства работ все существующие сети, расположенные в пределах 

площадки строительства, должны быть вынесены в натуру в присутствии представителей 

эксплуатирующих организаций. 

Строительно-монтажные работы по объекту подразделяются на работы 

подготовительного и основного периодов. 

На первом этапе выполняется комплекс подготовительных работ. 

Подготовительный период строительства 

Во время подготовительного этапа должны быть выполнены организационно-

подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-03-2004, СанПиН 2.2.3.1384-03, 

СНиП 12-03-2001.  

До начала работ необходимо выполнить подготовительные работы в соответствии со 

стройгенпланом: 

- подготовка технической, договорной и финансовой документации;  

- решение основных вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением 

строительства; 

- составление проекта производства работ, согласованного со всеми субподрядными 

организациями и поставщиками; 

- оформление разрешительной документации; 
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- освобождение площадки строительства от ненужных объектов; 

- вынос трассы и всех сооружений на ней в натуру; 

- обеспечить объект проектной документацией, журналами и ППР; приказом по 

организации необходимо закрепить за участком прорабов и мастеров; 

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ и за 

противопожарную безопасность; 

- оградить в соответствии со стройгенпланом строительную площадку временным 

инвентарным забором, с устройством ворот с калиткой в соответствии с п.6.2.2 СНиП 12.03-

2001 и  ГОСТ 23407-78. Возможно устройства временного ограждения с использованием 

сигнальных лент; 

- обеспечить рабочих аптечками, средствами защиты, первичными средствами 

пожаротушения и т.п. (ГОСТ 12.1.114-82); 

- организовать охрану и систему оперативно – диспетчерской связи, включая 

городскую телефонную связь на территории стройплощадки, автоматическую пожарную 

сигнализацию; 

- организовать въезд и выезд со строительной площадки; 

- подготовить мойку колес с оборотным водоснабжением; 

- установить на въездах щиты с реквизитами заказчика и генподрядчика, схему 

движения транспорта и людей; 

- выполнить мероприятия по защите наружных коммуникаций;  

- завести на объект механизмы, инвентарь, оснастку, средства малой механизации и 

ручной инструмент в соответствии с нормокомплектами; 

- обеспечить объект временным водоснабжением, электроснабжением; 

- выполнить временное освещение строительной площадки. Точки подключения 

согласовать с заказчиком; 

- произвести геодезическую разбивку осей; 

- установить пожарные щиты, ящики с песком, вывесить планы - щиты пожарной 

защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82, с нанесенными строящимися и вспомогательными 

зданиями и сооружениями, а также вывесить схему рабочего стройгенплана, с обозначением 

средств пожаротушения и связи;  

- обозначить опасные зоны. 

Подготовительные работы, должны технологически увязываться с общими потоками 

основных строительно-монтажных работ и обеспечивать необходимый фронт работ 

строительным подразделениям. Завершение подготовительных работ фиксируют в общем 

журнале работ. 

 Производство основных строительно-монтажных работ разрешается начинать после 

завершения в необходимом объеме организационных подготовительных мероприятий. 

 Стройплощадка организуется на отведенной площади в соответствии с требованиями 

СНиП «Безопасность труда в строительстве». 
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Согласно Постановлению Главы администрации Краснодарского края от 10 марта 

1999г. № 162 водоохранная зона (в дальнейшем - ВОЗ) для Чёрного моря в пределах 

стройплощадки составляет 500м от уреза воды. 

В пределах ВОЗ запрещается размещение не канализованных туалетов, складирование 

отвалов размываемого грунта, мойка автомобилей, складирование бытовых отходов и т.д. 

Согласно Водному кодексу РФ от 3.06.2006 г. № 74 РФ размещение биотуалета на 

стройплощадке допускается при условии оборудования биотуалета герметичной ёмкостью, 

исключающей загрязнение водных объектов. 

При размещении временных бытовых помещений учтены требования Водного кодекса. 

Бытовые помещения и противопожарный щит устанавливаются вне опасной зоны при работе 

механизмов.  

Для размещения рабочих, ИТР, МОП и охраны применяются мобильные (инвентарные) 

здания контейнерного типа. 

Тип и расположение временных сооружений уточняются при разработке ППР. 

Для медицинского обслуживания строителей временные бытовые здания должны быть 

оборудованы аптечками с медикаментами, фиксирующими шинами, носилками и др. 

средствами для оказания первой помощи. 

Временные инженерные коммуникации подключаются от существующих 

распределительных устройств по согласованию с заказчиком. 

Питьевое водоснабжение строителей предусматривается доброкачественной привозной 

бутилированной водой. Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, 

которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, 

обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 

 На строительной площадке при отсутствии централизованного водоснабжения 

необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей 

допускается использовать пункты питания. 

Временная телефонная связь предусматривается мобильная. 

Освещение стройплощадки выполняется инвентарными осветительными установками. 

Точки подключения временных сетей уточняются при разработке ППР после 

получения заказчиком временных технически условий. 
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8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций 

В процессе строительства, должна выполняться оценка выполненных работ, результаты 

которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. Кроме этого, 

выполняется оценка выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, 

устранение дефектов которых, невозможно без разборки или повреждения последующих 

конструкций и участков инженерных сетей. В этих контрольных процедурах могут участвовать 

представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, при 

необходимости независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня 

извещает всех участников о сроках проведения процедуры оценки выполненных работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями РД 11-02-2006. Заказчик 

может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ должен 

представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих 

конструкций, акты освидетельствования ответственных конструкций, геодезические 

исполнительные схемы, протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных 

проектной документацией и/или договором строительного подряда. Результаты приемки 

отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций. 

В исполнительных схемах должны быть показаны фактические отклонения размеров и 

отметок, и в части случаев отклонений высотных отметок и линейных размеров более сверх 

предельно допустимых должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком и 

проектной организацией. Ведение исполнительной документации должно соответствовать 

действующим нормам и правилам РФ. 

Перечень строительно-монтажных работ, для которых необходимо составление актов 

освидетельствования скрытых работ по форме приложения 3 РД 11-02-2006 «Требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения»: 

- акт на работы по подготовке основания под подпорные стены и конструкции переезда; 

- устройство бетонной подготовки; 

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

- акты освидетельствования арматурных каркасов и сеток; 

kodeks://link/d?nd=902023790
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- обратная засыпка пазух фундамента; 

- акт на армирование конструкций; 

- акт на гидроизоляцию сооружений; 

- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 

- предварительная подготовка металлических поверхностей, защищаемых от агрессивного 

воздействия среды; 

- установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства последующих 

работ; 

- устройство антикоррозийной защиты металлических поверхностей, очистка, грунтовка, 

устройство каждого защитного слоя и осмотр оконченной антикоррозийной защиты 

Указанный перечень является рекомендуемым и может быть изменен по решению 

Заказчика. 

Исполнитель работ обязан оформлять соответствующую исполнительную документацию 

по факту выполнения скрытых работ до начала выполнения последующего этапа работ. 

Акты на скрытые работы могут составляться на иные виды работ, определяемые в ППР 

требованиями Заказчика, если предыдущие работы (скрываемые последующими работами) 

функционально могут повлиять на качественные показатели строительства и эксплуатации 

объекта на последующих этапах. В контрольных процедурах могут участвовать представители 

соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при 

необходимости, независимые эксперты. 
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9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов 

Проектом рекомендуется следующая технологическая последовательность возведения 

объектов капитального строительства: 

- устройство основания из буронабивных свай от точки 3 до точки 6,  

- испытание свай вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной нагрузками; 

- устройство временного съезда вдоль реки Азмашах; 

- устройство подпорных стен вдоль реки Азмашах от точки 1 до точки 8 (см. 

графическую часть листы КР-7÷13) без участка, примыкающего к переезду;  

- устройство стены из габионов вдоль автомобильной дороги; 

- демонтаж существующего дорожного покрытия переезда через реку, устройство 

монолитной потерны рядом с существующей потерной  

- устройство подпорной стены из габионов вдоль реки Азмашах от точки 9 до точки 10 

(см. графическую часть листы КР-7÷13), участка, примыкающего к переезду; 

- устройство матрицно-тюфячных габионов вдоль подпорной стены; 

- восстановление покрытия. 

Данная последовательность носит рекомендательный характер и может быть изменена 

по согласованию с Заказчиком. 

Подпорные стен вдоль реки Азмашах от точки 1 до точки 8 

Сооружение представляет собой подпорную стену, расположенные вдоль реки Азмашах 

(т.1 - т.8). 

Конструктивно на участках от точки 2 до 6 точки сооружение выполнено в виде 

уголковой подпорной стены на свайном основании, на остальных участках сооружение в виде 

уголковой монолитной железобетонной конструкции. 

Основание выполнено из 2 рядов свай Ø600мм с металлическим каркасом из рабочей 

арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016, устанавливаемых с шагом 1,4м и 2,1м, бетон 

класса B30 W8 F200. Армирование подпорной стены: арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 

34028-2016. Под уголковую подпорную стенку предусмотрена подготовка из бетона класса В 7,5 

толщиной не менее 100мм. 

Перед установкой стены уплотняется местный грунт до коэффициента 0,95, создаётся 

щебеночная подушка из щебня фракции 40-70 с «заклинкой» щебнем фракции 20-40. 

Последовательность выполнения работ по устройству уголковых монолитных подпорных 

стен на свайном основании следующая: 

- разбивочные работы; 

- подготовительные работы; 

- устройство буронабивных свай;  
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- проведение испытания свай вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной 

нагрузками; 

- устройство основания из щебня М800 фракции 40-70мм с заклинкой щебнем фракции 

20-40мм толщиной 70см под ростверк; 

- установка опалубки для подошвы уголковой подпорной стены; 

- армирование и бетонирование подошвы уголковой подпорной стены; 

- армирование вертикальных конструкция уголковой подпорной стены; 

- установка опалубки для вертикальных конструкция уголковой подпорной стены; 

- устройство тела подпорной стены из монолитного бетона В30 F200 W8; 

- устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции боковых поверхностей 

конструкций, соприкасающихся с грунтом; 

- постоянный контроль качества работ. 

Устройство свайного основания необходимо произвести в 2 этапа: 

- 1 этап-первый ряд свай по оси Б. Только после завершения работ приступить ко второму 

этапу.  

- 2 этап-второй ряд свай по оси А  

Основанием под сваи служит ИГЭ-7 (аргиллит средней прочности). Сваи должны быть 

заглублены в несущий грунт не менее чем на 1м. 

Для определения несущей способности буронабивных свай выполнить статическое 

испытание в осях А/4, Б/10, Б/17 по ГОСТ 5686-2012 (см. (см. графическую часть листы КР-3). 

Испытание указанных свай выполнить до начала производства работ. Испытания проводить 

(свая/нагрузка): А/4 (горизонтальная)-6 тс.; А/4 (вдавливание)- 38 тс.; Б/10 (выдергивание)- 8 тс; 

Б/17 (выдергивание) - 8 тс. 

Перед испытаниями необходимо составить программу статических испытаний и 

согласовать ее с заказчиком и разработчиком проектной документации. Более подробно 

технологическая последовательность по испытанию свай приведена ниже. 

В комплекс работ по устройству буронабивных свай входят: 

- бурение скважин диаметром 0,63м на глубину от 4,56м до 6,87м под защитой обсадных 

труб буровой установкой BG-30 «Бауэр» или аналогичным оборудованием; 

- армирование и заполнение полости скважины бетоном. Бетонирование свай производить 

методом вертикального подъема бетонолитной трубы бетоном с осадкой конуса 16-20 см. При 

подъеме трубы нижний конец ее должен быть заглублен в бетонную смесь не менее, чем на 1 м. 

Для сооружения свай рекомендуется использовать следующие машины и оборудование 

(или аналогичное оборудование, имеющееся у подрядчика): 
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- буровая установка BG-30 «Бауэр»; 

- кран гусеничный МКГ-25 БР г/п 25т; 

- буровой агрегат с ковшовым буром; 

- автобетоновоз; 

- автобетононасос. 

Устройство временного съезда и подпорной стены из габионов вдоль реки Азмашах от 

точки 9 до точки 10  

Сооружение представляет собой подпорную стену, расположенные вдоль реки Азмашах и 

вдоль временного съезда (т.9 - т.10). 

Конструктивно сооружение выполнено в виде массивной подпорной стены из габионов 

разной крупности. ГК – габион коробчатый, ГМ – габион матрицно-тюфячный. Размер по 

основанию в плане 4,0х10,0м; высота от низа основания до верха подпорной стены – 5,3м. 

Подпорная стена выполнена переменной толщины, нижний слой выполнен из слоя 

габиона матрицно-тюфячного высотой 0,3м, выше производится укладка 5-ти рядов габиона 

коробчатого, высота каждого ряда 1,0м. 

Устройство габионной подпорной стенки включает следующие операции: 

- разбивочные работы; 

- подготовительные работы; 

- сборка коробчатых габионных изделий; 

- установка коробчатых изделий на проектные отметки и закрепление металлическими 

анкерами;  

- объединение отдельных конструкций в единую стенку; заполнение коробчатых 

конструкций камнем. 

Сборка коробчатых габионных конструкций производится из заготовок разверток при 

помощи вязальной проволоки или вязальных крючков. Собранные конструкции переносят на 

место установки и закрепляют металлическими П-образными анкерами, изготовленными из 

арматуры класса А-1 (A240) диаметром 10-12 мм, путем забивки в грунт. Установленные вдоль 

оси разбитой проектной линии конструкции соединяют между собой вязальной проволокой в 

сплошную стенку. 

Собранную в габионную стенку предъявляют Заказчику для освидетельствования и 

подписания Акта на скрытые работы. 

Собранную и закрепленную коробчатую габионную конструкцию при помощи 

фронтального погрузчика (емкость ковша 2,5м3) заполняют камнем (щебнем) размером 150-

200мм. Камни завозятся на объект автосамосвалами грузоподъемностью 13,0 тонн и выгружают 

в отвал.  

Укладка камня в габион должна обеспечить насыпную плотность каменного материала не 

менее 1750 кг/м³ с пористостью 0,25÷0,40. Камень для укладки Галечник речной фракции 150-
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200мм. М400 F100 BCH 5-84. Прочность на сжатие каменного материала составляет - 90 МПа, а 

морозостойкость - F100. 

При наполнении габионовых конструкций и под действием вертикальных нагрузок, может 

произойти частичное самоуплотнение, поэтому в объем каменного материала необходимо учесть 

5% сверх расчетного.  

Перед установкой стены уплотняется местный грунт до коэффициента 0,95. Под первый 

ряд габиона матрицно-тюфячного укладывается слой геотекстиля. 

Временный съезд выполнен от реконструированного переезда вдоль реки Азмашах. 

Ширина дорожного съезда 4,5м; уклон – 8,7.  

Состав покрытия временного съезда: 

- сборные ж.б. плиты - 200 мм;  

- щебень 20-40мм с расклинцовкой - 200 мм;  

- щебень 40-70мм М800 -500мм; 

- геотекстиль Дорнит ИП400 

- горная масса М 100 до уровня скального основания; 

- скальное основание. 

Временный съезд выполняется после устройства частичной забивки свай под основание 

подпорной стены от точки 3 до точки 6 и испытания свай. 

Устройство стены из габионов вдоль автомобильной дороги 

Сооружение представляет собой подпорную стену, расположенную вдоль существующей 

подъездной дороги. 

Конструктивно сооружение выполнено в виде массивной подпорной стены из габионов 

разной крупности. ГК – габион коробчатый, ГМ – габион матрицно-тюфячный. Размер по 

основанию в плане 2,0м; высота от низа основания до верха подпорной стены – 5,3м. 

Подпорная стена выполнена переменной толщины, нижний слой выполнен из слоя 

габиона матрицно-тюфячного высотой 0,3м, выше производится укладка 1 ряда габиона 

коробчатого, высота ряда 1,0м. 

Перед установкой стены уплотняется местный грунт до коэффициента 0,95. Под первый 

ряд габиона матрицно-тюфячного укладывается слой геотекстиля. 

Технология устройства габионной подпорной стенки аналогично выполнению подпорной 

стены от т.9 до т.10. 

Демонтаж существующего дорожного покрытия переезда через реку, устройство 

монолитной потерны рядом с существующей потерной и восстановление покрытия 

Для увеличения пропускной способности водотока проектом предусматривается 

устройство дополнительной водопропускной конструкции. 

Конструктивно сооружение выполнено в виде монолитной конструкции - потерны 

(канала) с внутренними размерами 5,45х2,65м. длина – 11м. 
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Основание выполнено в виде монолитной плиты толщиной 250мм, стенки толщиной 

300мм, покрытие из монолитной плиты толщиной 500мм. Армирование потерны - арматура 

класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016,  бетон класса B30 W8 F200. 

Под конструкцию переезда предусмотрена подготовка из бетона класса В 7,5 толщиной не 

менее 100мм. 

Перед устройством потерны уплотняется местный грунт до коэффициента 0,95, создаётся 

щебеночная подушка из щебня фракции 40-70 с «заклинкой» щебнем фракции 20-40. 

Последовательность выполнения работ по устройству переезда следующая: 

- разбивочные работы; 

- подготовительные работы; 

- устройство основания из щебня М800 фракции 40-70мм толщиной 20см под плиту 

потерны; 

- установка опалубки для плиты днища; 

- армирование и бетонирование плиты днища потерны; 

- армирование вертикальных конструкций потерны; 

- установка опалубки для вертикальных конструкция потерны; 

- устройство тела из монолитного бетона В30 F200 W8; 

- установка опалубки для плиты покрытия потерны; 

- армирование и бетонирование плиты покрытия конструкций потерны; 

- установка опалубки для дополнительных конструкций переезда (бортики, парапеты и 

основание под них); 

- армирование и бетонирование дополнительных конструкций переезда (бортики, 

парапеты и основание под них); 

- устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции боковых поверхностей 

конструкций, соприкасающихся с грунтом; 

- устройство обратной засыпки и восстановление дорожного покрытия; 

- установка ограждения и сигнальных столбиков; 

- постоянный контроль качества работ. 

Между проектируемой конструкцией сооружения (потерной) и существующей 

конструкцией предусмотрен деформационный шов шириной 50мм. 

9.1 Подготовка к строительству 

Работы выполняются в соответствии с указаниями СНиП, ведомственных технических 

условий, действующих инструкций и приведенных в проекте рекомендаций. 

До начала строительных работ необходимо выполнить подготовительные работы согласно 

СП 48.13330.2019 «Организация строительства», а также произвести: 

− устройство ограждения участка строительства; 

− организация контрольно-пропускного пункта; 

− установка информационного щита; 

kodeks://link/d?nd=564542209
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− разбивку и закрепление геодезической строительной сети; 

− обустройство временной базы строителей на прилегающей территории; 

− доставку машин и механизмов; 

− размещение заказов и заключение договоров на поставку материалов; 

− разработку рабочей документации и проекта производства работ. 

9.2 Геодезическая подготовка 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке строительства. 

Геодезические работы в строительстве регламентируются требованиями  

СП 126.13330.2017. Эти работы должны выполняться в объеме и с точностью, 

обеспечивающими, при размещении и возведении объектов строительства, соответствие 

геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и 

государственных стандартов. 

До начала производства работ должна быть создана Заказчиком геодезическая 

разбивочная основа (ГРО) для строительства. Порядок создания геодезической основы и 

требования к точности ее построения регламентируются СП 126.13330.2017. Заказчик обязан 

создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до 

начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и 

на закрепленные, на площадке строительства, пункты и знаки этой основы.  

Допустимые среднеквадратичные погрешности при построении геодезической 

разбивочной основы, должны соответствовать таблицам 1 и 2 СП 126.13330.2017 «Геодезические 

работы в строительстве», а также пособию по производству геодезических работ в 

строительстве. 

Разбивку сооружений производить от базисной линии. Точки базисной линии привязать в 

координатах местной геодезической сети. 

В процессе производства работ детальные разбивочные работы выполняет генподрядчик. 

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, прошедшие в 

установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские паспорта. 

Длина линии между точками измеряется тахеометром дважды в прямом и обратном 

направлениях, вертикальные и горизонтальные углы – полным приемом.  

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям  

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 

9.3 Свайные работы 

До начала работ по устройству буронабивной сваи фундамента подпорной стены должны 

быть выполнены следующие работы: 

- планировка рабочей площадки; 

- разбивка и закрепление осей опоры и каждой сваи; 

kodeks://link/d?nd=550965720
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- перебазировка кранового, бурового и бетонолитного оборудования к месту устройства 

сваи; 

- устройство электроосвещения для осмотра скважины и возможности работы в 1,5 смены. 

Бурение скважин 

На первом этапе производства работ по устройству буронабивной сваи производят 

бурение скважины диаметром 0,3м на глубину от 4,56м до 6,87м установкой BG-30 «Бауэр» или 

аналогичным оборудование с одновременным погружением обсадной трубы. 

Процесс бурения скважины начинают с подготовки площадки и укладки по осям 

скважины инвентарной опорной плиты буровой установки. 

Затем буровую установку перемещают, наводят по осям скважины и устанавливают в 

горизонтальное положение. 

По окончании выверки положения буровой установки по осям буронабивной сваи 

устанавливают ножевую секцию обсадной трубы и погружают ее вертикальными челночными 

движениями стяжного хомута буровой установки. 

Бурение скважины ведут путем извлечения грунта из обсадной трубы грейфером буровой 

установки. Скважину (при бурении на всю глубину) ограждают инвентарной обсадной трубой, 

погружаемой в процессе извлечения грунта с опережением забоя на глубину не менее 1,5м. 

Общую длину обсадной трубы назначают из расчета возвышения ее верха на 1,5м над 

поверхностью рабочей площадки для свободного размещения и работы стяжного хомута буровой 

установки. В процессе работы производят наращивание обсадной трубы отдельными секциями 

при помощи стрелового крана. Извлекаемый грунт грузится в автосамосвалы Volvo FM12 и 

вывозится свалку ТБО, находящуюся в с. Глебовка на расстоянии 81км или на иной 

санкционированный полигон, включенный в ГРОРО, имеющий лицензию на деятельность с 

отходами. 

В процессе бурения необходимо контролировать положение обсадной трубы в плане, 

профиле и вертикальность, своевременно оформлять «Журнал бурения скважин». 

Установка в скважину арматурного каркаса 

Если по окончании бурения низ става обсадных труб находится ниже отметки забоя 

скважины, перед установкой арматурного каркаса став обсадных труб необходимо поднять до 

отметки забоя скважины, очистить ножевую коронку от грунта ковшебуром, при выявлении 

наплыва грунта выполнить водопригруз. 

Арматурный каркас поставляется на объект с подписанным приёмочным актом. Каркасы 

изготавливаются на заводе, доставляются автотранспортом по дорогам общего пользования на 

расстояние 69км с г. Новороссийска или производственной базы подоядчика на строительную 

площадку, где разгружаются и складируются с применением автокрана КС 4517117 К-1. 

До установки арматурного каркаса в скважину руководитель работ обязан 

проконтролировать геометрические размеры секций арматурного каркаса, глубину скважины, 

убедится в их соответствии проекту. Секции со следами коррозии, деформированные, 
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обледенелые, грязные подлежат отбраковке и могут быть установлены в скважину только после 

устранения выявленных нарушений. 

Плановое положение арматурного каркаса в теле БНС обеспечивается приваренными к 

кольцу жесткости фиксаторами. Зазор между фиксатором и внутренней поверхностью обсадной 

трубы - 1,5см на сторону.  В соответствии с табл. №6 СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» 

допускается предельное отклонение размера фиксаторов от проектных параметров - ±2см. При 

превышении отклонений установка секции арматурного каркаса в скважину не допускается до 

устранения выявленных отклонений, 

Способ строповки секций арматурного каркаса для его установки в скважину уточняется в 

ППР согласно конструкции арматурного каркаса и имеющегося у подрядной организации 

оборудования. Опускание каркаса производят в положении, обеспечивающем его свободное 

прохождение в скважину. В процессе опускания удаляются поперечные распорки, 

установленные внутри колец жесткости, при этом их сбрасывание в скважину не допускается. 

После установки арматурного каркаса в скважину руководитель работ обязан 

проконтролировать высотное положение арматурного каркаса и убедиться в том, что каркас 

занял проектное положение.  

Заполнение полости скважины начинают с установки в нее стреловым краном 

арматурного каркаса. 

На следующем этапе производства работ по сооружению буронабивной сваи производят 

бетонирование полости скважины методом ВПТ с извлечением секции обсадной трубы. 

Бетонирование скважины  

Объём укладываемого в скважину бетона определен в нормах расхода материалов с 

учетом геологических и геометрических параметров. Проектные параметры бетона должны быть 

подтверждены «Документом о качестве на бетонную смесь», который обязан оформить и 

своевременно (с партией бетона) передать на стройплощадку изготовитель бетонной смеси. 

Подвижность бетонной смеси в момент ее укладки в скважину должна быть П4 

(осадка конуса 16-20см) с допустимым отклонением ±15%. Контроль подвижности бетонной 

смеси следует производить непосредственно на стройплощадке из каждого 

бетоносмесителя. Температура бетонной смеси в момент ее укладки в скважину 

должна быть > +5°С и < +30°С. 

Бетонирование БНС выполняется методом ВПТ (или методом свободного сброса) под 

непосредственным контролем руководителя работ. Бетонирование скважины должно 

проводиться не позднее 8 часов после окончания бурения. При более длительном перерыве 

необходимо извлечь арматурный каркас и произвести повторную зачистку забоя. 

Для бетонирования используется бетонолитная труба Д-250мм, состоящая из 

состыкованных отдельных секций с герметичными быстроразъемными стыками. При 

стыковке секций бетонолитной трубы должна быть обеспечена герметичность 

быстроразъёмных стыков: 
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- в каждый стык устанавливаются резиновые уплотнительные кольца (допускается 

использование 1 уплотнительного кольца не более чем на 2 бетонирования); 

- каждый стык снаружи плотно обматывается стрейч-плёнкой, фиксируемой на трубе 

клейкой лентой. 

Перед подачей 1-й порции бетона расстояние между нижней точкой бетонолитной трубы 

и забоем скважины должно быть < 30см. Объём 1-й порции бетона должен быть > 0,5м3 для 

обеспечения заглубления низа бетонолитной трубы на 1,0м в уложенную бетонную смесь. 

После укладки 1-й порции бетона бетонирование прерывается на 5мин. После перерыва 

руководитель работ обязан лотом проверить наличие воды в бетонолитной трубе. При наличии 

воды в бетонолитной трубе она извлекается, заново герметизируется и устанавливается обратно в 

скважину. 

Бетонирование скважин производится непрерывно на всю глубину. Технологические 

перерывы, связанные с демонтажем секций обсадных и бетонолитных труб, должны быть 

сокращены до минимума. Извлечение обсадных труб должно производиться при первой 

возможности. 

По мере заполнения скважины бетонной смесью обсадные и бетонолитные трубы 

извлекаются на поверхность и демонтируются. Перед каждым снятием секции обсадной или 

бетонолитной трубы необходимо измерять уровень бетонной смеси в скважине. При 

бетонировании, на всех его стадиях, должно быть обеспечено заглубление обсадной и 

бетонолитной трубы в бетонную смесь > 2,0м и < 7,0м, при этом интенсивность укладки 

бетонной смеси должна обеспечивать скорость восхождения бетонной смеси > 4-5пог. м/час. 

При бетонировании скважины методом ВПТ уровень бетонной смеси в скважине после 

извлечения последней секции обсадной трубы из грунта должен на 0,9м превышать проектную 

отметку верха сваи. Шламовый слой и слой низкопрочного бетона в верхней части столба на 

последующих стадиях строительства срубается. При возможности выгнать шлам необходимо 

зачистить устье скважины до чистого бетона. 

Если перед бетонированием высота столба воды в скважине < 10см, бетонирование тела 

БНС выполняется методом свободного сброса. Максимально допустимая высота сброса бетона 

(расстояние от забоя скважины (верха уложенного бетона) до нижнего торца бетонолитной 

трубы) менее 6м.  

После бетонирования БНС производится тщательная очистка и промывка обсадных и 

бетонолитных труб. 

При бетонировании БНС изготавливаются контрольные образцы бетона в количестве 6 

кубиков 10x10x10см с составлением «Акта на изготовление контрольных образцов бетона». 

Набор прочности кубиками должен осуществляться в условиях, соответствующих условиям 

твердения бетона в опалубке. 

По окончании бетонирования и съезда буровой машины с забетонированной БКС 

руководитель работ обязан проконтролировать плановое и высотное положение арматурного 

каркаса в теле БНС. 
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По окончании бетонирования оголовок БНС засыпается не мерзлым выбуренным 

грунтом. 

Сразу по окончании бетонирования допускается бурение скважины, расположенной на 

расстоянии не менее 2,7м в свету от ранее забетонированной БНС. 

 После бетонирования оформляется «Журнал подводного бетонирования» и «Журнал 

бетонных работ». 

 При выполнении работ инженерно-техническими работниками оформляется следующая 

исполнительная документация: 

- журнал бурения скважин; 

- журнал подводного бетонирования; 

- журнал бетонных работ; 

- «Акт освидетельствования и приёмки полости пробуренной скважины с установленным 

в ней арматурным каркасом, подготовленной к бетонированию» с приложениями: 

- исполнительная схема; 

- документ о качестве на бетонную смесь; 

- акт на изготовление контрольных образцов бетона. 

- акт освидетельствования и приёмки арматурного каркаса; 

- сводная ведомость пробуренных скважин; 

- сводная ведомость заполненных бетоном скважин; 

- исполнительная схема положения свай. 

Испытание свай 

Испытание свай выполнить до начала производства работ. Испытания проводить 

(свая/нагрузка): по осям А/4 (горизонтальная)-6 тс.; по осям А/4 (вдавливание)- 38 тс.; по осям 

Б/10 (выдергивание)- 8 тс.; по осям Б/17 (выдергивание)- 8 тс. 

Перед испытаниями необходимо составить программу статических испытаний и 

согласовать ее с заказчиком и авторами проекта. Испытание проводить в соответствии с 

требованиями ГОСТ 5686-2012. 

Начало проведения испытаний должно быть не ранее достижения бетоном свай 80% 

проектной прочности. 

При проведении испытаний нагружение испытуемой сваи проводить равномерно, без 

ударов, ступенями нагрузки, значение которых принимается: 

- 1/5 от заданной наибольшей нагрузки на сваю для первых трех ступеней нагрузки; 

- 1/10 - для остальных ступеней нагружения.  

На каждой ступени нагружения натурной сваи необходимо снимать отсчеты по всем 

приборам для измерения деформаций в такой последовательности: нулевой отсчет - перед 

нагружением сваи; первый отсчет - сразу после приложения нагрузки; затем последовательно три 

отсчета с интервалом 30 мин и далее через каждый час до условной стабилизации деформации 

(затухания перемещения). 
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Каждую степень нагружения выдерживать до условной стабилизации деформации 

(осадки) сваи. 

За критерий условной стабилизации деформации при испытании принять осадку сваи на 

данной ступени нагружения, не превышающую 0,1 мм за последние 60 мин наблюдений (при 

испытании статической вдавливающей нагрузкой); не превышающую 0,1 мм за последние 2ч 

наблюдений (при испытаниях статическими выдергивающими и горизонтальными нагрузками) 

Нагрузка при испытании должна быть доведена до значения, при котором: 

- общая осадка сваи составляет не менее 40мм при испытании вдавливающей нагрузкой; 

- общий выход сваи составляет не менее 25мм при испытании выдергивающей 

нагрузкой; 

- общее перемещение сваи составляет не менее 25мм при испытании горизонтальными 

нагрузками. 

При меньших перемещениях продолжительность выдержки сваи под нагрузкой на 

последней ступени нагружения, в случае достижения принятой условной стабилизации, должна 

составить не менее 5 часов. 

Разгрузку сваи проводить после достижения наибольшей нагрузки ступенями, равными 

удвоенным значениям ступеней нагружения, с выдержкой каждой ступени не менее 15 мин. 

Отсчеты по приборам для измерения деформаций снимать сразу после каждой ступени 

разгрузки и через 15 мин наблюдений. 

После полной разгрузки (до нуля) наблюдения за упругим перемещением сваи следует 

проводить в течение 30 мин со снятием отсчетов через каждые 15 мин. 

Для проведения испытаний свай рекомендуется применение следующего оборудования:  

1. Грузовая платформа (стенд) для нагружения испытуемой сваи; 

2. Гидравлический домкрат ДГ100П150 тли; 

3. Насос гидравлический НРГ-7035 с манометром МА 100 ВУ 63 

4. Индикаторы часового типа ИЧ-50; 

5. Крепление для индикаторов часового типа. 

Перечень оборудования может быть изменен на аналогичный на стадии разработки ППР, 

с учетом имеющегося у организации, осуществляющей испытание свай. 

В процессе выполнения испытаний свай статической нагрузкой должен выполняться 

контроль качества данных работ на протяжении всего испытания в соответствии с ГОСТ 5686-

2012. «Грунты. Методы полевых испытаний сваями», рабочей документацией и программой 

испытания свай. 

Контроль необходимо выполнять как представителями, выполняющими испытания, так 

и представителями службы строительного контроля генподрядной организации и заказчика. При 

выполнении контроля в процессе испытаний, необходимо осуществлять наблюдение за 

обеспечением соблюдения и качества выполнения работ на всех технологических этапах. 

При подготовке к испытаниям должна проводиться проверка работоспособности всего 

оборудования, приборов и средств необходимых для выполнения каждого вида испытаний. При 
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необходимости следует произвести вертикальную планировку площадки для установки 

оборудования необходимого для испытаний. 

Вести контроль температурных режимов грунтов до и после начала испытаний. 

Все конструкции установок, применяемых для испытаний, должны быть рассчитаны на 

нагрузку, превышающую на 20% наибольшую нагрузку, предусмотренную программой 

испытаний. Устройство для нагружения свай должно обеспечивать соосную и центральную 

передачу нагрузок на сваю, возможность передачи нагрузок ступенями, постоянство давления на 

каждой ступени нагружения. Приборы для измерения деформации (перемещений) свай должны 

обеспечивать погрешность измерений не более 0,1 мм. Количество приборов, устанавливаемых 

симметрично на равных (не более чем 1 м) расстояниях от испытуемой сваи, должно быть не 

менее двух. 

Ответственными лицами за проведение испытаний необходимо выполнять инструктаж 

всех задействованных лиц в испытании с отметкой в журнале под роспись. Определить порядок 

проведения работ и мероприятий по безопасному их выполнению, изложенным в 

соответствующих разделах данной программы. Весь персонал, участвующий в испытаниях, 

независимо от принадлежности, в период испытаний должен находится в оперативном 

подчинении руководителя испытаний. Необходимо оградить стенд для испытаний специальными 

сигнальными лентами. 

9.4 Земляные работы 

Устройство обратных засыпок пазух подпорных стенок 

Обратную засыпку пазух подпорных стен предусматривается выполнять при помощи 

экскаватора, бульдозера и автосамосвала. В местах недоступных для работы техники засыпку 

производить вручную. 

Перед заполнением пазух грунтом должно быть произведено освидетельствование 

готовности сооружения и соответствия проекту выполненных элементов. В пазухе сооружения 

не должно быть строительного мусора, снега и льда. 

Качество грунта, засыпаемого в пазуху за подпорную стенку, последовательность его 

засыпки и уплотнения должны соответствовать требованиям проекта сооружения и ППР. 

Если в тылу сооружения имеют место слабые илистые грунты, в ППР должны быть 

предусмотрены специальные меры для предотвращения подвижек их в сторону подпорной 

стенки в процессе засыпки. 

Толщина отсыпаемого слоя и способ его уплотнения определяются в ППР. 

При наступлении отрицательных температур воздуха отсыпку грунта надлежит 

осуществлять непрерывно. 

В течение всего периода засыпки пазухи необходимо производить наблюдения за 

состоянием подпорной стенки. В случае обнаружения осадок или изменения положения стенки в 

плане засыпка должна быть приостановлена, с участием проектной организации выяснены 

причины деформации сооружения и приняты меры для ее предотвращения в дальнейшем. 
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В процессе устройства обратных засыпок строительная организация должна 

осуществлять операционный контроль качества выполняемых работ на соответствие их 

требованиям проекта по геотехническим характеристикам грунта, технологии укладки и степени 

его уплотнения. 

Уплотнение грунта 

Уплотнение грунтов при обратной засыпке в стесненных условиях производится 

пневматическими или электрическими трамбовками. 

Грунт основания уплотняется до достижения коэффициента уплотнения 0,95. 

Процесс уплотнения пневмотрамбовками следует выполнять в следующем порядке: 

- грунт разравнивают слоями толщиной 10-15 см;  

- первый проход трамбовки делают с использованием сменного «башмака» с большой 

площадью подошвы, а последующие – меньшей площадью подошвы; 

- уплотнение грунта осуществляют полосами, которые перекрывают последующей 

проходкой на 5 см. 

При одновременной работе нескольких трамбовок интервал между ними должен быть не 

менее 2 м. Число проходов по одному следу устанавливают опытным трамбованием, в 

зависимости от требуемой проектной степени плотности грунта. 

Процесс уплотнения грунтов электротрамбовками следует выполнять в следующем 

порядке: 

- грунт разравнивают слоями толщиной 10-20 см; 

- при одновременной работе нескольких электротрамбовок интервал между ними должен 

быть не менее 5 м; 

- число проходов по одному следу устанавливается пробным трамбованием в 

зависимости от требуемой степени уплотнения, но не менее трех проходов; 

- уплотнение грунта производят полосами, которые перекрываются последующей 

проходкой на 8-10 см. 

Через каждый час работы электротрамбовками, их необходимо останавливать на 10-15 

минут для предотвращения перегревания.  

9.5 Арматурные работы 

Выполнение арматурных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями  

СП 49.13330.2010. 

К работе в качестве арматурщика могут быть допущены лица, обученные правилам 

эксплуатации машин и станков, служащих для заготовки и обработки арматуры, имеющие 

удостоверение на право управления указанными машинами. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- ограждать места, предназначенные для разматывания (мотков) и выправления 

арматуры. Арматура должна иметь маркировку и соответствующие сертификаты, 

удостоверяющие ее качество. Условия хранения арматуры и ее перевозка должны исключать 

kodeks://link/d?nd=901794520
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механические повреждения, загрязнение и коррозионные поражения по ГОСТ 7566-2018. 

Установку арматуры в опалубку следует производить в соответствии с проектом. Отклонение в 

расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями и рядами арматуры для 

фундаментов ±20 мм; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезке менее 0,3 м применять 

приспособления, предупреждающие их разлет; 

- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты 

верстака; 

- складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места; 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, 

имеющих ширину менее 1 м. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом их подъема, 

складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Элементы опалубки и арматуры должны быть надежно закреплены между собой. 

Ходить по установленной арматуре не допускается. 

Разрешается ходить по специальным мостикам шириной не менее 0,6 м, установленных 

на опалубку. 

Предусмотренная фиксация арматуры не должна допускать смещения арматуры в 

процессе ее установки и бетонирования конструкции. Стыковые и крестообразные сварные 

соединения следует выполнять по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-2014. 

Отклонения от проектного положения арматуры при ее установке не должны превышать 

допустимых значений, установленных СП 70.13330.2012. 

Толщина защитного слоя бетона при установке арматуры принимается по рабочим 

чертежам. 

Необходимая толщина защитного слоя обеспечивается путем укладки под арматуру 

цементных и бетонных подкладок одинаковых размеров. 

Отклонения от проектного положения арматуры при ее установке не должны превышать 

допустимых значений, установленных СП 70.13330.2012. 

9.6 Бетонные и железобетонные работы 

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций осуществлять в 

соответствии с типовыми технологическими картами, материалы и инвентарные изделия для 

производства работ завозятся с предприятий, указанных в разделе 2. 

Бетонирование выполнять с уплотнением вибраторами.  

Для производства бетонных работ в зимнее время в ППР, исходя из возможностей 

подрядной организации, произвести выбор метода зимнего бетонирования (термос, применение 

противоморозных добавок, электро или инфракрасный прогрев). 

Бетонные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с настоящим проектом 

и проектом производства работ при соблюдении требований СП 49.13330.2010, Приказа 
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Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве, реконструкции и ремонте" и рекомендаций СП 63.13330.2018. 

До начала сооружения конструкций из монолитного железобетона должны быть 

выполнены следующие работы: 

-обозначены места складирования, укрупнения арматурных сеток и опалубки, 

подготовлена монтажная оснастка и приспособления; 

- подготовлена горизонтальная площадка для автобетононасоса; 

- завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в необходимом количестве; 

- установлена опалубка, арматура, закладные детали;  

- проверена прочность и герметичность опалубки;  

- произведена приемка выполненных арматурных и опалубочных работ;  

- подготовлены резервные места для приема бетонной смеси из автобетоносмесителей; 

- смонтирована надежная звуковая связь в рабочей зоне; 

- обеспечено освещение рабочей зоны; 

- очищена опалубка и арматура в зоне бетонирования. 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной к 

монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне 

действия монтажного крана.  

Необходимо проверить наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

защитного слоя бетона; 

К началу бетонирования должны быть приняты по акту все конструкции и их элементы, 

доступ к которым с целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен, а 

также проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений оснастки и 

инструментов. 

Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их 

порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1 - 1,2 м на деревянных прокладках; 

схватки по 5 - 10 ярусов общей высотой не более 1 м с установкой деревянных прокладок между 

ними; остальные элементы в зависимости от габаритов и массы укладывают в ящики. 

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом. Армокаркасы и 

сетки устанавливают краном. 

Арматурные и бетонные работы должны выполняться в соответствии с СП 

70.13330.2012. 

Перед установкой опалубки и арматуры железобетонных элементов производитель работ 

(прораб, мастер) должен проверить правильность разметки положения осей и отметок 

сооружения. 

После установки опалубки дают разрешение на бетонирование. 

При бетонировании автобетононасосом радиус действия распределительной стрелы 

позволяет производить укладку бетонной смеси в несколько бетонируемых объектов. 
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Нормальная эксплуатация автобетононасосов обеспечивается в том случае, если по бетоноводу 

перекачивают бетонную смесь подвижностью 4-22 см, что способствует транспортированию 

бетона на предельные расстояния без расслоения и образования пробок. 

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3 - 0,5 м. 

Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. При уплотнении 

бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой 

бетона на 5 -10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия. 

В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют вибраторами или 

штыкованием ручными шуровками. Касание вибратора во время работы к арматуре не 

допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и 

появления цементного молока на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке 

следует медленно, не выключая, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась 

бетонной смесью. 

При необходимости между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) 

перерыв должен быть не менее 40 минут, но не более 2 часов, для обеспечения непрерывной 

заливки элементов конструкции. 

После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные 

температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные поверхности 

забетонированного элемента укрывают влажной мешковиной, брезентом, опилками, листовыми, 

рулонными материалами на срок, зависящий от климатических условий, в соответствии с 

указаниями строительной лаборатории. 

Особенностью производства монолитных бетонных работ при отрицательных 

температурах воздуха является необходимость выполнения мероприятий, обеспечивающих 

минимальные потери тепла бетонной смеси от момента ее приготовления до укладки в опалубку 

конструкции, а также обеспечение заданной температуры смеси при ее укладке. 

При производстве работ в летний период особое внимание необходимо уделить работам 

в экстремальных условиях. 

К экстремальным условиям относится производство бетонных работ при температуре 

воздуха свыше 25°С и относительной влажности воздуха менее 50%. Основная проблема при 

таких погодных условиях – резкое обезвоживание бетона в начальный период выдерживания, 

особенно его поверхностных слоёв, вызывающее нарушение плотности структуры, особенно 

защитного слоя бетона. 

Кроме того, под воздействием прямых солнечных лучей велика вероятность появления 

термически напряженных зон в бетоне, оказывающих деструктивное влияние на формирование 

прочностных характеристик конструкции. 

Для получения качественного бетона в условиях сухого и жаркого климата необходимо 

соблюдать следующие требования технологии: 

- применять бетоны на быстротвердеющих цементах, марка которых должна превышать 

класс бетона не менее чем в 1,5 раза; 
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- температура бетонной смеси при бетонировании конструкций с модулем поверхности 

менее 3 не должна превышать 20°С, а при Мп >3 – 30…35°С; 

- уход за свежеуложенным бетоном необходимо начинать сразу после его укладки в 

конструкцию и продолжать до приобретения бетоном не менее 50% проектной прочности. Уход 

должен предусматривать устройство над открытой (незаопалубленной) частью бетонной 

конструкции влагоёмкого покрытия; 

- покрытия с систематическим его увлажнением; 

- при появлении на поверхности бетонных конструкций трещин, вследствие усадки, 

допускается повторное поверхностное вибрирование бетона не позднее, чем через 0,5…1 час по 

окончании его укладки;  

- от воздействия прямых солнечных лучей свежеуложенный бетон следует защищать 

пленочными теплоизоляционными материалами с коэффициентом отражения лучей более 50%; 

- для ускорения твердения бетона целесообразно использовать солнечную радиацию, 

укрывая поверхность бетонной конструкции влагонепроницаемым материалом (рулонным или 

листовым). 

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение 

снижения температуры бетонной смеси, ниже требуемой по расчету. 

При транспортировании смеси допускается не более одной перегрузки - из 

автобетоносмесителя в бункер бетононасоса. 

Место перегрузки смеси должно быть защищено от ветра. Бункер бетононасоса следует 

защищать от атмосферных осадков. 

Контроль качества бетонных работ 

Качество бетона, укладываемого в опалубку, контролируется путем отбора проб бетонной 

смеси. 

Контрольные бетонные образцы должны отбираться в соответствии с таблицей 4  

ГОСТ 10180-2012. Набор прочности кубиками должен осуществляться в условиях, 

соответствующих условиям твердения бетона в опалубке. 

Контрольные кубики должны быть испытаны в 7 и 28 - дневном возрасте. 

В процессе выполнения работ, необходимо данные по бетонированию и контролю 

заносить в специальные журналы. 

Контроль качества работ по бетонированию балок включает: 

- приемку работ, предшествующих бетонированию, согласно требованиям  

СП 70.13330.2012, требованиям рабочих чертежей проекта (типовой серии); 

- контроль качества бетона в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012;  

- контроль производственных операций по схемам операционного контроля качества 

работ; 

- приемку готовых конструкций - в соответствии с СП 70.13330.2012.  
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Приемка оснований и конструкций подпорных стен производится Заказчиком у 

строительной организации с обязательным участием представителя Подрядной организации. 

Приемка оформляется актом. 

Принимаемые основания и конструкции подпорных стен должны соответствовать 

требованиям рабочих чертежей проекта. 

9.7 Опалубочные работы 

Выполнение опалубочных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

СП 49.13330.2010. 

Опалубка для возведения монолитных железобетонных конструкций предусматривается 

из деревянных или металлических щитов многократно оборачиваемая. К опалубочным работам 

относятся:  

- изготовление щитов и поддерживающих конструкций для поддержания опалубки; 

- монтаж опалубки. 

Опалубка для железобетонных конструкций должна быть выполнена в точном 

соответствии с рабочими чертежами. 

Производить опалубочные работы могут плотники, прошедшие специальный 

инструктаж на рабочем месте. 

Ежедневно перед бетонированием необходимо проверять состояние тары опалубки и 

средств подмащивания; проверку должны производить мастер или производитель работ. 

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

Опалубка должна отвечать требованиям ГОСТ 34329-2017. Опалубку устанавливать 

таким образом, чтобы была обеспечена распалубка конструкции без повреждения бетона. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном проектной 

прочности - 70%) с разрешения производителя работ, а особо ответственных конструкций (по 

перечню, установленному проектом) - с разрешения главного инженера стройки. 

При разборке опалубки соблюдаются меры безопасности: 

- перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии нагрузок, превышающих 

допустимую, и дефектов, которые могут навлечь чрезмерные деформации или обрушения 

конструкции после снятия опалубки. 

- категорически запрещается складывать на рабочем полу детали разбираемой опалубки. 

Установка, приемка опалубки, распалубка монолитных конструкций производятся 

согласно проекта производства работ, СП 70.13330.2012, ГОСТ 34329-2017, ГОСТ Р 52086-2003, 

Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве, реконструкции и ремонте". 

9.8 Сварочные работы 

Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию технологии 

сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные сварочные 
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работы и аттестационные испытания сварщиков в соответствии с требованиями РД 03-615-03 

«Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и 

реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». 

Все сварщики и специалисты сварочного производства, занятые на строительстве, 

должны быть аттестованы в соответствии с требованиями действующих «Правил аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства» - ПБ 03-273-99, РД 03-495-02. 

Все сварочное оборудование должно быть аттестовано. 

Применение сварочных материалов без сертификата завода изготовителя запрещается. 

Сварочные проволоки, электроды, флюсы, порошковую проволоку следует хранить в 

помещениях, в которых приняты меры, предупреждающие увлажнение указанных материалов. 

Сварочные электроды необходимо хранить при температуре не ниже плюс 15°С. 

Сварочные материалы должны иметь паспорт сертификат завода изготовителя и 

хранятся на складе рассортированные по маркам. 

В связи с высокой сейсмичностью площадки строительства для повышения безопасности 

объем контроля для всех сварных соединений свайных элементов принят: 

100% - визуальный и измерительный контроль; 

100% - радиографический или ультразвуковой контроль. 

Для остальных сварных соединений требования к контролю качества согласно 

СП 70.13330.2012. 

Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами осуществляют 

производственные испытательные лаборатории. Лаборатории должны иметь действующее 

свидетельство об аттестации согласно ПБ 03-372-03 «Правила аттестации и основные требования 

к лабораториям неразрушающего контроля», иметь лицензии, разрешающие применение 

радиационных источников (генерирующих/изотопных). 

При проведении работ по рентгенодефектоскопии должен постоянно контролироваться 

уровень дозы излучения. При проведении работ по ультразвуковому контролю продукции 

дефектоскопист должен руководствоваться ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.2.003-91,  

ГОСТ 12.3.002-2014, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденными Госэнергонадзором. 

При выполнении контроля должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в 

технической документации на применяемую аппаратуру, утвержденной в установленном 

порядке. 

Уровень шума, создаваемого на рабочем месте дефектоскописта, не должен превышать 

допустимого по ГОСТ 12.1.003-2014. 

При организации работ по контролю должны соблюдаться требования пожарной 

безопасности по ГОСТ 12.1.004-91. 
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9.9 Гидроизоляция 

Все боковые поверхности подпорной стены, соприкасающиеся с грунтом, покрыть 

холодной битумной мастикой "AquaMast" за 2 раза по битумному праймеру "AquaMast". Кроме 

того, предусмотреть защиту данной поверхности путем укладки (на вертикальную поверхность) 

рулонного изоляционного материала "Planter Eco" ( СТО 72746455-3.4.2-2014) или аналог. При 

устройстве защитного покрытия "Planter Eco" (или аналога) руководствоваться указаниями 

фирмы-изготовителя, укладывая сторону из ячеистого профиля к телу бетону. 

Используют данный тип гидроизоляции при незначительном (до 0,2 МПа) давлении 

грунтовых вод. Назначение окрасочной изоляции - защита от капиллярной влаги конструкций, 

засыпаемых землей. Данный вид гидроизоляции применяют на монолитных и сборных 

железобетонных конструкциях с капиллярным подсосом грунтовых вод или кратковременным 

обводнением. Окрасочная гидроизоляция рекомендуется для трещиностойких конструкций.  

Окрасочная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый слой, 

выполненный из холодных или горячих битумных мастик и синтетических смол. Материалы для 

окрасочной гидроизоляции на основе битумов готовят, как правило, в заводских условиях и 

используют на строительных площадках в готовом виде.  

На окрашиваемую поверхность необходимо наносить гидроизоляционный материал в 

горячем виде.  

Технологический процесс независимо от видов применяемых материалов и 

функционального назначения покрытий состоит из следующих основных технологических 

операций: подготовки поверхности, нанесения окрасочной гидроизоляции и формирования 

покрытия (сушка, отверждение, декоративная отделка). 

При подготовке поверхности высолы, потеки раствора, продукты коррозии, все пятна 

удаляют скребками, стальными щетками, наждачными кругами. Раковины, поры и трещины на 

поверхности бетона заделывают цементно-песчаным раствором. Выступающую на поверхность 

арматуру при необходимости отрезают или очищают от ржавчины, заделывают полость 

раствором. Запыленные конструкции чистят сжатым воздухом, волосяными щетками, 

поверхность промывают и сушат. 

Перед нанесением окрасочной гидроизоляции подготовленная поверхность 

огрунтовывается. Грунтовка необходима для обеспечения лучшей адгезии к поверхности и 

производится жидким раствором гидроизоляционного материала, который глубже проникает в 

поры и неровности поверхности, что и обеспечивает в последующем лучшее сцепление 

гидроизоляции. 

Обмазочная изоляция выполняется толстыми слоями по 2-4мм. Для обмазки применяют 

обыкновенные кисти.  

Нанесение окрасочной гидроизоляции осуществляют полосами с нахлесткой полос. 

Рабочие, выполняющие данный вид гидроизоляции, обязаны работать в специальных защитных 

костюмах. 
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9.10 Работы по завершению строительства, приемка и ввод в эксплуатацию законченных 

строительством объектов 

По мере завершения производства работ должны быть выполнены следующие основные 

работы и мероприятия: 

− подготовка исполнительного отчёта и исполнительной документации; 

− пусконаладочные работы; 

− свёртывание собственных временных объектов инфраструктуры (бытовок строителей, 

офисов, объектов технического обслуживания, складских помещений и т.д.); 

− окончательная очистка и восстановление до исходного состояния участков под 

временные здания и сооружения; 

− демобилизация строительной техники. 

По завершении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, осуществляют 

завершающую оценку соответствия законченного строительством объекта в форме приемки и 

ввода его в эксплуатацию. 

Приемка объектов осуществляется в соответствии с требованиями: 

− СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 

До предъявления объекта приемочной комиссии, назначенные заказчиком должны 

проверить: 

− соответствие объектов и смонтированного оборудования проектам; 

− соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям строительных 

норм и правил; 

− подготовленность объектов к эксплуатации, включая мероприятия по обеспечению на 

них соответствия требованиям промышленной безопасности и защиты природной среды. 

После подписания акта рабочей комиссии заказчик строительства (назначенная 

эксплуатационная организация) несут ответственность за сохранность всех сооружений, 

включенных в акты рабочей комиссии. 

kodeks://link/d?nd=564542209
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10 Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в 

кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе 

и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных 

зданиях и сооружениях 

Потребность в строительных ресурсах, в том числе строительные машины и 

механизмы, их типы, вид и количество уточняются по рабочей документации и при разработке 

ППР подрядной строительной организацией, выбранной при проведении конкурса. 

10.1 Потребность строительства в основных строительных материалах, полуфабрикатах, 

изделиях и конструкциях  

Потребность строительства в основных строительных материалах, полуфабрикатах, 

изделиях и конструкциях приведена в ресурсных ведомостях в томе 880/22-СМ.3. 

10.2 Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах  

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах определена с учетом: 

- принятой технологии строительства; 

- проектных объемов работ; 

- конструктивных характеристик сборных элементов конструкций. 
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Таблица 10.1. Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

№ 

Наименование машин, 

механизмов и 

инструментов 

Тип, марка 

Кол-во 

единиц 

техники, шт. 

Технические 

характеристи

ки 

Назначение 

1 Экскаватор гусеничный 
HITACHI 

ZX-240 
1 10м3 Земляные работы 

2 Буровая установка 
BG-30 

«Бауэр» 
1  

Устройство 

буранабивных свай 

3 Автомобиль-самосвал 
VOLVO 

F12 
4 12т 

Транспортировка 

грунта и материалов 

4 Кран 

КС 

4517117 

К-1 

1 25т Установка опалубки 

5 Компрессор XAHS 2  
Очистка 

поверхностей 

6 Глубинные вибраторы ИВ-47Б 2  
Уплотнение 

бетонной смеси 

7 Генератор mosa 1  электроснабжение 

8 Автобетоновоз VOLVO 1 V-8 м3 
Транспортировка 

бетона 

9 Фронтальный погрузчик 
VOLVO 

L90F 
1  

Погрузка и  

транспортировка  

различных  

материалов 

10 Сварочный агрегат СТШ-500 1 

сварочный 

ток 250-400 

А 

Сварочные работы 

11 Бульдозер ДЗ-42 1 95 л.с. 
Планировка 

территории 

12 ДЭС на колесном шасси ДЭС-50 1 
мощность 50 

кВт 

Временное 

электроснабжение 

13 
Станок для резки 

арматуры 
РЗР-01-55 1 2,5кВт резка арматуры 

14 
Станок для гибки 

арматуры 
СГА-1 1 1,5кВт изгиб арматуры 

15 

Вибрационный 

дорожный самоходный 

каток 

XCMG 

XS163 
1 16т 

уплотнение 

щебеночного и 

асфальтобетонного 

покрытия 

16 
Углошлифовальная 

машинка 

Makita 

9069F 
1 2 кВт 

для зачистки 

сварочных швов, 

шлифовки и резки 

металла 

17 

Грузовая платформа 

(стенд) для нагружения 

испытуемой сваи 

 1  испытание свай 
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№ 

Наименование машин, 

механизмов и 

инструментов 

Тип, марка 

Кол-во 

единиц 

техники, шт. 

Технические 

характеристи

ки 

Назначение 

18 
Домкрат 

гидравлический  

ДГ100П15

0 
1 

грузоподъемно

сть 100т; 

высота подъема 

– 150мм 

19 
Насос гидравлический с 

манометром 

НРГ-7035 

МА 100 

ВУ 63 

1  

испытание свай 

20 
Индикатор часового 

типа 
ИЧ-50 

1 
 

 

Перечень техники может быть изменен на стадии разработки ППР, с учетом техники, 

имеющийся у подрядчика. 

10.3 Потребности строительства в энергетических ресурсах 

Снабжение строительной площадки электроэнергией осуществляется от действующих 

сетей. 

Потребности строительства в энергетических ресурсах определены путем прямого 

подсчета по МДС 12-46.2008.  

Потребность в электроэнергии, кВ х А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 
 
 
 

 

где Lх=1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.) 

Ро.в.- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);  

Ро.н. - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cosЕ1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1= 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;  

К3= 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4= 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5=0,6 - то же, для сварочных трансформаторов; 

Рген - номинальная мощность генератора 

,P)
cosE

P
(P ген54..3

1

m1 −+++= cbboх PKKPK
К

L

kodeks://link/d?nd=1200069635
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Таблица подсчета потребности в электроэнергии  Таблица 10.2 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Установленная 

мощность 
Коэффициент 

одновременно

сти 

Потребляе

мая 

мощность, 

кВт 

единиц

ы 
общая 

Силовые потребители 

Глубинные вибраторы шт. 4 3 12 0,5 6 

Углошлифовальная 

машинка Makita 9069F 
шт. 3 2 6 0,5 3 

Электросварочный 

аппарат СТШ-500 
шт. 2 12.8 25.6 0,5 12.8 

Станок для резки 

арматуры РЗР-01-55 
шт. 1 2,5 2,5 0,5 1,3 

Станок для гибки 

арматуры СГА-1 
шт. 1 1,5 1,5 0,5 0,8 

Итого мощность силовых потребителей: 23,9 

Итого с учетом коэффициента потери мощности для силовых потребителей 

cosЕ1=0,7 
16,73 

Электроосвещение 

Наружное освещение  га 0,1 1 1,0 0,9 0,9 

Электроосвещение 

рабочих мест  
м2 300 15 4,5 0,8 3,6 

Бытовые здания шт. 2 3 6 0,8 4,8 

Итого: 9,3 

Всего потребляемая мощность 26,03 

Потребляемая мощность с учетом коэффициента потери мощности в сети 

Lх=1,05 и использования генератора номинальной мощностью 3,0кВт 
24,33 

10.4 Потребность в воде 

Вода на производственные нужды будет набираться из городских сетей водоснабжения и 

доставляться водовозами с цистернами объемом не менее 5м3 в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и СП 2.2.3.1384-03 «СанПиН 2.2.3.1384-03 

«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 

работ» после проведения тендерных или иных процедур, проводимых подрядчиком. 
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Рекомендуется для текущих нужд на строительной площадке разместить цистерну 

объемом не менее 5м3.  Доставку воды осуществлять по мере необходимости, заключив 

предварительно договор со специализированной организацией. 

Расход воды на производственные нужды, л/с: 

 

. 

 

где qn=500л - расход воды на производственные нужды (поливка бетона, заправка и 

мытье машин и т.д.); 

Пn - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч=1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t=8ч - число часов в смене; 

Кн=1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности 

 Водоснабжение для нужд строительства и рабочих предусматривается привозное. 

 Питьевое водоснабжение строительства будет осуществляться бутилированной водой в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и СП 2.2.3.1384-03 

«СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». Питьевые установки предусматривается устанавливать в 

пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха рабочих. В пунктах питания 

предусматриваются также установки для приготовления кипяченой воды. 

 Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 

 

 

где 
q

х = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

П
р - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

K
ч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

q
д = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

П
д - численность пользующихся душем (до 80% 

П
р ); 

t
1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;  

t = 8 ч - число часов в смене. 

Потребность 
Q

тр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 
Q

пр и хо- 

зяйственно-бытовые 
Q

хоз нужды: 
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Qобщ. = Qпр. + Qхоз . = 0,06 + 0,32 = 0,38 л / сек. 

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 
Q

пож = 5 л/с. 

Сводная таблица показателей для расчета потребности в воде Таблица 10.5 

Наименование Расход воды, л/с 

Противопожарные нужды 5,00 

Производственные потребности 0,06 

Хозяйственно-бытовые потребности 0,31 

Qтр 5,37 

10.5 Потребность строительства в рабочих кадрах 

Потребность строительства в рабочих кадрах определена на основании численного и 

квалификационного состава исполнителей, календарного плана строительства: 

Подпорные стены вдоль реки Азмашах от точки 1 до точки 8  

Численный и профессиональный состав рабочих составляет - 10 чел., в т.ч 

- машинист экскаватора-погрузчика - 1 чел. 

- машинист автокрана - 1 чел. 

- водитель автосамосвала - 1 чел. 

- плотник-бетонщик - 6 чел. 

- электросварщик - 1 чел 

Устройство временного съезда и подпорной стены из габионов вдоль реки Азмашах от 

точки 9 до точки 10 

Численный и профессиональный состав рабочих по устройству временного съезда 

составляет - 6 чел., в т.ч: 

- машинист экскаватора         1 чел.; 

- машинист бульдозера          1 чел.;              

- машинист катка                    1 чел. 

- водители автосамосвалов    3 чел 

Численный и профессиональный состав рабочих по устройству подпорной стены из 

габионов составляет - 5 чел., в т.ч: 

- машинист погрузчика - 1 чел; 

- дорожные рабочие – 4 чел. 

Устройство стены из габионов вдоль автомобильной дороги; 

-Численный и профессиональный состав рабочих по устройству подпорной стены из 

габионов  составляет - 5 чел., в т.ч: 

- машинист погрузчика - 1 чел; 

- дорожные рабочие –  4 чел. 
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Демонтаж существующего дорожного покрытия переезда через реку, устройство 

монолитной потерны рядом с существующей потерной и восстановление покрытия 

Численный и профессиональный состав рабочих составляет - 10 чел., в т.ч 

- машинист экскаватора-погрузчика  - 1 чел. 

- машинист автокрана - 1 чел. 

- водитель автосамосвала - 1 чел. 

- плотник-бетонщик - 6 чел. 

- электросварщик - 1 чел. 

Выполнение строительных работ с целью сокращения сроков общего срока выполнения 

работ рекомендуется поточно-параллельным методом. При этом необходимо особенно строго 

соблюдать правила охраны труда и безопасности. 

Общая численность рабочих на основании численного и профессионального состава 

рабочих с учетом совмещение работ во времени с неуклонным соблюдением технологии, 

высокого качества работ и требований техники безопасности принимается равной 16 человек. 

Потребность строительства в кадрах для объектов непроизводственного смены согласно п.4.14.1 

справочного пособия к СНиП 3.01.01-85. "Разработка проектов организации строительства и 

проектов производства работ для промышленного строительства" приведена в таблице 10.6. 

Таблица потребности в кадрах одной смены                                                       Таблица 10.6 

Наименование Распределение, % 
Количество, 

чел. 

В наиболее 

многочисленную 

смену, чел. 

Численность работающих, в том 

числе: 
100,0 16 13 

− рабочие 84,5 13 10 

− ИТР 11,0 2 1 

− служащие 3,2 1 1 

− МОП и охрана 1,3 1 1 

 

Работы по строительству ведутся в 1,5 смены. Рабочие в наиболее многочисленную смену 

составляют 70 % от наибольшего числа рабочих на стройплощадке.  

При производстве строительно-монтажных работ предполагается максимальное 

использование местных трудовых ресурсов, находящихся в распоряжении подрядчика. 

Для выполнения работ на проектируемом объекте будут привлекаться подрядные 

организации, определенные на тендерной основе. Район строительства в достаточном количестве 

обеспечен подрядными организациями, способными выполнить объем работ, предусмотренный 

проектом. 

10.6 Расчет потребности в мобильных (инвентарных) зданиях 

На период проведения работ временные здания и сооружения монтируются из мобильных 

модулей в количестве, минимально необходимом для полноценного осуществления работ. 

Санитарно-бытовое обслуживание работников Подрядчика осуществляется собственными 

kodeks://link/d?nd=5200023


 

      
880/22-ПД-ПОС.ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41760     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

средствами. Расчет выполнен на основании Справочного пособия к СНиП 3.01.01-85. 

"Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для 

промышленного строительства" (применительно). 

Расчет потребности в площадях зданий санитарно-бытового назначения производится на 

численность работающих, занятых на строительной площадке в многочисленную смену.  

Нормативные показатели для мобильных (инвентарных) зданий санитарно-бытового и 

вспомогательного назначения взяты согласно п.4.14.4 «Методических рекомендаций по 

Разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ».  

Гардеробная: Sтр = N0.7 (м2), 

           где N – общая численность рабочих, 

Душевая:  Sтр = N0.54 (м2), 

           где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой 

(80%), 

Умывальная: Sтр = N0.2 (м2), 

           где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, 

Сушилка:  Sтр = N0.2 (м2), 

           где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

Помещение для приема пищи:  Sтр = 4,55*N*0,1 (м2), 

       где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

Помещения для обогрева рабочих: Sтр = N0.1 (м2), 

       где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

Туалет:  Sтр = (0,7N0,1)0,7 + (1,4N0,1) 0,3,  

0,7 и 1,4 - нормативный показатель площади соответственно для мужчин и женщин;   

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение соответственно количества мужчин и 

женщин; 

Контора:  Sтр = NSн (м2), 

       где N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену; 

  Sн = 4 м2/чел, нормативный показатель площади. 

kodeks://link/d?nd=5200023
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Сводная таблица показателей для расчета потребности в инвентарных зданиях. Таблица 10.7 

Наименование помещения Количество, м2 

Гардеробная 9,1 

Душевая 4,32 

Умывальная 2,0 

Сушилка 2,0 

Помещение для приема пищи 18,0 

Помещения для обогрева рабочих 1,0 

Туалет 1,46 

Контора 12,0 

 

Временные здания должны быть преимущественно инвентарными передвижными и 

сборно-разборными согласно ГОСТ 22853-77 «Здания инвентарные. Общие технические 

требования». 

В качестве конторы и бытовки для работников можно использовать стандартные 

«Вагоны-бытовки» (Компания «ЮГ Быт Строй», «СК Бытпром») размерами: 

- для рабочих - 6,0 х 3,0 м, площадью 18 м2,  

- для ИТР - 3,0 х 3,0 м, площадью 9 м2. 

Возможно использование других бытовых помещений, имеющихся в наличии у 

Генподрядчика (уточняется при разработке ППР). 

На период строительства объекта предусмотрена установка биотуалетов.  

Рекомендуется использовать 2 мобильные туалетные кабины типа МТК «Российский 

Стандарт" или аналогичные. 

Мобильная туалетная кабина выполнена из светостабилизированного полиэтилена, что 

обеспечивает длительную эксплуатацию в любой сезон. 

Габариты одной кабины: ширина – 1150 мм, длина – 1150 мм, высота – 2250 мм.  

Масса одной кабины: 80 кг. 

Накопительный бак: 250 л (рассчитан на 500 посещений). 

Кабина изготовлена из пластика, гарантирующего безопасность его эксплуатации. 

Переносит перепады температуры от - 40С до +60С. Благодаря прозрачному пластику  

крыши в светлое время суток дополнительных источников освещения не требуется. 

Обслуживание туалетов осуществляется предприятием, имеющим лицензию на  

данный вид деятельности по заранее составленному графику, что позволяет своевременно 

провести обслуживание и предотвратить замерзание в зимний период. 

Для умывальной и душевой использовать сантехнический модуль типа Вагон-душевая 

компании «СК Бытпром» СБК-01 или аналогичный - специализированный модульный 

контейнер, оборудованный душевыми кабинами и умывальниками для использования в 

гигиенических целях. 
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Размер модуля: 5,85 х 2,45 м (5 душевых кабинок, 2 умывальника). Площадь – 14,3 м2.  

Для сбора бытовых сточных вод в умывальной и душевой возможно использование 

септика «Чисток»-5000» с последующим удалением бытовых стоков с помощью 

ассенизационной машины.  

Септик «Чисток-5000» представляет собой очистную установку, состоящую их двух 

емкостей, каждое объемом по 2500 литров. Общий вес септика составляет 290 кг. Обладая 

габаритами 4200х1150х1650 мм, производительность септика достигает 1,7 м3 в сутки.  

Емкости изготовлены из полиэтилена. Он не подвержен коррозии и не входит в реакцию с 

химически активными веществами. 

Вывоз бытовых стоков осуществляется предприятием, имеющим лицензию на данный вид 

деятельности по заранее составленному графику. 

Все здания административно и санитарно-бытового назначения должны обеспечиваться 

электроэнергией, водой. 

Питание работающих предусматривается в существующих ближайших к объекту пунктах 

общественного питания или доставкой питания на объект. Окончательное решение о способе 

организации горячего питания работающих принимает подрядная организация на стадии 

разработки проекта производства работ. Подрядная организация может разместить пункт 

питания вблизи строительного участка. 

Размещение строительного городка предлагается совместить с размещением 

строительного городка, используемого в рамках реализации строительно-монтажных работ по 

объекту «Судоподъемник, слип и причал для маломерных судов», выполняемых в границах 

соседней территории (на территории одного пансионата).  

Решения по строительному генеральному плану даны на чертеже  

880/22-ПОС лист 2 «Стройгенплан». На нем показаны площадки временного складирования 

строительных материалов, временные здания и сооружения, и строящиеся объекты. 

Устройство строительного городка и складской площадки предусмотрено на 

существующей площадке с покрытием из сборных ж.б. плит.  

Площадь строительного городка – 420 м2. 

10.7 Расчет объемов поверхностных сточных вод с площадки строительства и с временных 

покрытий, размещаемых в водоохранной зоне р. Азмашах 

Расчет объема дождевых стоков 

Расчетный секундный расход дождевых стоков при выпадении осадков предельных 

интенсивностей определяется по формуле (Ж.1) п. Ж.1  СП 32.13330.2018: 

1,02,1

2,1

−
=

n

r

mid
r

t

FAz
q , 

где midz
- среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, 

определяемое согласно табл. Ж6 и Ж7, СП 32.13330.2018; 
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A, n – параметры, определяемые согласно формуле Ж.2 СП 32.13330.2018; 

F – расчетная площадь стока, га, 

rt - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания 

поверхностных вод по поверхности и лоткам до расчетного участка, мин, и определяемая 

согласно п. Ж.5 СП 32.13330.2018, - 3-5 мин.  

Параметр А определяется по формуле: 

)
lg

lg
1(2020

r

n

m

P
qA += , 

где 20q
- интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью  

20 мин, определяемая по рисунку Ж.1, 20q
=112; 

n  - показатель степени, определяемый по табл. Ж1, СП 32.13330.2018, n =0,62; 

rm - среднее количество дождей за год, принимаемое по табл. Ж1, СП 32.13330.2018, 

90=rm 90; 

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимаемый, по 

табл. Ж2, СП 32.13330.2018    Р=1,5; 

  - показатель степени, принимаемый по табл. Ж1, СП 32.13330.2018, 54,1= 1,54. 

 
 

Характеристика поверхности территории участка проектирования: 

 

Наименование водосбора Вид поверхности 
Площадь, 

га 

Коэффициент 

покрова, 

z (табл. Ж6, Ж7) 

Площадка строительства Ж.б. плиты 0,042 0,259 

Временные покрытия (временный съезд) Ж.б. плиты 0,020 0,259 

 

 =15,97 л/с 

 

 =7,60 л/с 

 

Определение расчетного суточного объема поверхностного стока, м3/сут 

 

Общий объём дождевого стока от расчетного дождя определяется по формуле:  

Wсут = 10×hр×F×  mid,  

где:  F – площадь стока, га; 

normacs://normacs.ru/START0?dob=43405.000046&dol=43444.628137#р_Б_1
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 mid – средний коэффициент стока для расчетного дождя, определяется как 

средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока  i для 

разного вида поверхностей (СП 32.13330.2018, табл.8); 

hр – величина расчетного суточного слоя дождя с периодом однократного превышения 

расчетной интенсивности, (приложение Е, СП 32.13330.2018); 

При P = 1 (для определения общего расчетного расхода с территории):  

 

hр = Н(1+сvФ)=43,8[1+0,38×(-0,46)] = 36,11 мм 

где:  

Нср – среднее максимальное суточное количество осадков, (табл.Е.6 СП 32.13330.2018 

для г. Геленджик).  = 43,8мм 

cv – коэффициент вариации суточных осадков (табл.Е.6 СП 32.13330.2018 для 

г.Геленджик), 

 cv = 0,37 

Ф – нормированные отклонения от среднего значения при разных значениях 

обеспеченности, pоб, % и коэффициента асимметрии cs (табл. Е.4 СП 32.13330.2018).  

Ф = -0,46. при Р =1 -  pоб = 63 %, 

cs = 1,2 - коэффициент асимметрии суточных осадков (табл.Е.6 СП 32.13330.2018 для 

г.Геленджик) 

Расчет общего коэффициента стока дождевых вод (mid ): 

Наименование водосбора Вид поверхности 
Площадь, 

га 

Коэффициент 

покрова,mid  

(табл. 8) 

Площадка строительства Ж.б. плиты 0,042 0,95 

Временные покрытия (временный съезд) Ж.б. плиты 0,020 0,95 

 

Wд= 10 × 36,11× 0,042 × 0,95 =  14,40 м3 /сут 

Wд= 10 × 36,11× 0,020 × 0,95 =  6,86 м3 /сут 

Принимаем аккумулирующий резервуары: 

- для территории строительного городка емкостью 15,0 м3;  

- для территории временного съезда емкостью 7,0 м3,  

не менее объема от дождевого стока от расчетного дождя. 

 

Определение  среднегодового объема поверхностного стока, м3/год 

 

Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, 

определяется как сумма поверхностного стока за теплый и холодный периоды года с общей 

площади водосбора объекта определяют по формуле (4) п.7.2.1 СП 32.13330.2018: 

WГ = WД + WТ + WМ   
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Наименование водосбора Вид поверхности Площадь, га 

Площадка строительства Ж.б. плиты 0,042 

Временные покрытия (временный съезд) Ж.б. плиты 0,020 

Всего: 0,062 

 

Средняя температура воздуха по месяцам за период 1944-2019 гг. 

по МС Геленджик 

Месяц  Год 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб Дек. 

4.5 4.6 6.9 11.4 16.2 20.8 24.0 24.3 19.9 14.5 10.3 6.7 13.7 

 

Месячное и годовое количество осадков (1966-2019 гг.), мм 

Месяц  Год 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб Дек. 

82 59 62 48 47 60 56 48 66 55 75 100 758 

 

В связи с отсутствуем отрицательных температур, расчет проводится только дождевых вод. 

 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (Wт) вод, определяется по формуле (5,6)                    

п. 7.2.2 СП 32.13330.2018: 

WД = 10×hД×Д×F = 10×758×0,6×0,062 = 282,0 м3/год 

Где,    

F     -   расчетная площадь стока, в га (= 0,062); 

hД    -   слой осадков за теплый период года, согласно 880/22-ИГМИ 

Д  - коэффициент стока дождевых вод (п.7.2.4 СП 32.13330.2018); 

Общий годовой объем поливомоечных вод (WМ), в м3, стекающих с площади водосбора 

определяется по формуле (7) п.7.2.6 СП 32.13330.2018: 

WМ  = 10×m×k×FМ ×М   

 WМ = 10×0,5×100×0,5×0,062= 15,5 м3/год  

Где,   

m - удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий; при механизированной уборке 

территории принимается 1,2 -1,5 л/м2, ручной - 0,5 л/м2 (принят = 0,5, с учетом ручной мойки); 

М - коэффициент стока для поливомоечных вод; принимается равным 0,5; 

 k   -  среднее количество моек в году  составляет  100 – 150 (принят = 100); 

 FМ   -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га (=0,042). 

Таким образом, 

WГ = 282,0 + 15,5= 201,5 м3/год 
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Площадка строительства и временные покрытия (временный съезд), размещаемые в 

водоохранной зоне р. Азмашах имеют верхнее покрытие из сборных ж.б. плит. В целях сбора 

поверхностного стока, проектом предусмотрено устройством приямков. Поверхностный сток с 

площадки строительства, а также с временного покрытия (временного съезда) по водоотводным 

лоткам соединяется с приямком. Вода из приямков откачивается портативным насосом в рядом 

расположенные емкости, объемом 15,0 м3 и 7,0 м3 для площадки строительства и для временного 

покрытия (временного съезда) соответственно, с последующей откачкой и вывозом к месту 

утилизации специализированными предприятиями, имеющими все необходимые лицензии и 

сертификаты на осуществление подобного вида деятельности, определяемые тендерными 

процедурами подрядчика. При продолжительности СМР 11 месяцев, вывозу подлежит 

201,5×11/12≈184,7 м3.  
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11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 

строительных конструкций 

Количество складируемых материалов определяется по формуле: 

21 ККн
T

P
P об

скл = , 

где Роб – общее количество потребных материалов и изделий, т (см. 880/22-СМ.3); 

Т – продолжительность строительства по календарному плану, дни;  

н – норма запаса материалов, дни;  

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады;  

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Потребная площадь для складирования определяется по формуле: 

f
скл

скл K
q

P
S = , 

где q – норма складирования на 1 м2 площади склада;  

Кf – коэффициент использования полезной площади склада. 

Положение складских площадок дано на чертеже 880/22-ПОС лист 1 «Стройгенплан». 

Потребность в складских площадях 

Наименование материала Тип склада 
Потребная площадь 

для складирования, м2 

Металлоконструкции, арматура, сваи Открытая площадка 10,0 

Примечание: Устройство штабелей песчаного грунта и щебня на площадках строительства  

не предусматривается – песчаный грунт и щебень везется напрямую с карьера. 

Складирование материалов и накопление партий для отправки к месту производства работ 

производится на базах поставщика и подрядчика. Места складирования уточняются в ППР. 
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12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 

также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

В процессе производства работ необходимо производить инструментальный и 

операционный контроль качества работ. Производственный контроль качества строительно-

монтажных работ надлежит осуществлять в соответствии с СП 48.13330.2019  

«Организация строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Пространственное положение элементов проверяется тахеометром (теодолитом, 

нивелиром). 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать 

входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль 

производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования 

следует проверить осмотром соответствие их документации. 

При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация: 

− исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными 

предприятием – изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными 

с проектными организациями – разработчиками чертежей, и документы об их согласовании; 

− заводские технические паспорта на конструкции; 

− документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, 

применяемых при производстве строительно-монтажных работ; 

− акты освидетельствования скрытых работ; 

− акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 

− исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

− журналы работ; 

− акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены дополнительными 

правилами настоящих норм и правил или рабочими чертежами); 

− другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чертежах. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций. При операционном контроле проверяется 

соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ на соответствие проектной, 

рабочей документации и техническим регламентам. При приемке этапов выполненных 

строительно-монтажных работ, обоснованных принятой организационно-технологической 
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схемой, следует постоянно проверять качество выполняемых работ. Контроль над качеством 

технологических процессов осуществляется линейным инженерно-техническим персоналом 

Подрядчика и представителем строительного контроля Заказчика. 

 

 



 

      
880/22-ПД-ПОС.ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41760     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 

Производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства и 

геодезический контроль точности исполнения строительно-монтажных работ входит в 

обязанность подрядчика. 

Также подрядчиком назначается специалист для проверки сопроводительных 

документов на материалы, конструкции и оборудование на соответствие качества поставляемой 

продукции. В случае выявления несоответствий необходимо вызвать специалиста 

специализированной службы лабораторного контроля для проверки качества продукции, 

соответствие стандартам или техническим условиям. 
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14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

После получения рабочих чертежей генеральная подрядная организация разрабатывает 

проект производства работ на объект на основе рекомендаций, приведенных в разделе  

«Проект организации строительства». 

В проекте производства работ должны быть уточнены сроки возведения объекта, 

выбраны наиболее эффективные машины, механизмы и способы выполнения строительных работ 

с учетом рекомендаций по организации труда, правил техники безопасности, охраны труда и 

других нормативных документов. 
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15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

Так как проектом предусмотрено использование на объекте только местных подрядных 

организаций, потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании обеспечиваются 

местными ресурсами: работающие проживают в личных квартирах/домах, посещают социально-

культурные и бытовые учреждения г. Геленджика. 

По этой причине потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании данным 

проектом не рассматриваются. 
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16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 

Все строительно-монтажные работы должны осуществляться в строгом соответствии с 

правилами по технике безопасности, пожаробезопасности и промсанитарии. Особо тщательная 

подготовка персонала и строгое соблюдение правил техники безопасности должны выполняться 

при производстве подводно-технических работ. Все работы должны выполняться с соблюдением 

требований: 

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

– СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения»; 

– Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

– «Единых правил безопасности труда на водолазных работах»; 

– Санитарных правил по охране атмосферного воздуха населенных мест; 

– «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

– «Ведомственных строительных норм, технических условий, инструкций, 

обеспечивающих безопасное ведение работ». 

К работам в условиях повышенной опасности допускаются инженерно-технические 

работники и рабочие, имеющие специальность и квалификацию, соответствующие характеру 

проводимых работ, а также умеющие пользоваться индивидуальными защитными средствами и 

знающие способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

К выполнению работ повышенной опасности допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование. Приказом по организации должен быть 

определен порядок производства работ, на которые требуется оформление наряд-допуска; 

утверждены списки лиц, имеющих право выдачи наряд-допусков и лиц, имеющих право быть 

ответственными руководителями и ответственными исполнителями работ. 

Монтажные работы не допускается выполнять на высоте в открытых местах при скорости 

ветра 15 м/сек и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах 

фронта работ. Работы по перемещению и установке конструкций с большой парусностью следует 

прекращать при скорости ветра 10 м/сек и более. 

Необходимо использовать строительные машины, механизмы, и транспортные средства 

только в пределах паспортной грузоподъемности и в полном исправном состоянии. 

При производстве работ особое внимание должно быть уделено выполнению 

заземляющих устройств на механизмах и инструментах, работающих на электрической энергии и 

при производстве электросварочных работ. Устройство электрозащиты и ограждение опасных 

мест, исключающих возможность поражения работающих электрическим током. 
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В проекте производства работ должны быть разработаны конкретные мероприятия по 

технике безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии при производстве строительно-

монтажных работ; по безопасному производству работ в зимнее время; по достаточному 

освещению строительной площадки и рабочих мест. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств 

индивидуальной защиты, обеспечением их санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 

Более подробно решения по охране труда рассмотрены ниже. 

16.1 Меры безопасности при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями  

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,  

ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», 

ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» и 

государственных стандартов на отдельные виды производственных процессов, учитывающими 

особенности выполнения работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при 

помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать и 

перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим 

законодательством. 

Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена:  

− выбором способов производства работ, подъемно-транспортного оборудования и 

технологической оснастки; 

− подготовкой и организацией мест производства работ; 

− применением средств защиты, работающих; 

− проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением. 

16.2 Требования к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ 

Выбор способов производства работ должен предусматривать предотвращение или 

снижение до уровня допустимых норм воздействия на работающих опасных и вредных 

производственных факторов путем: 

− механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

− применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям безопасности; 

− эксплуатации производственного оборудования в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией и эксплуатационными документами; 

− применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении грузов подъемно-

транспортным оборудованием; 

− правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ и в 

транспортные средства; 
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− соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам инженерных 

коммуникаций и энергоснабжения. 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием нахождение 

работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные приспособления и 

механизмы (ковш, грейфер, рама и т. п.) не должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где находятся люди, 

не допускается. 

Строповку грузов следует проводить в соответствии с «Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденными Госгортехнадзором России. 

Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных конструкций и др.) 

необходимо проводить за специальные устройства, строповочные узлы или обозначенные места в 

зависимости от положения центра тяжести и массы груза. 

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть обозначены 

предприятием - изготовителем продукции или грузоотправителем. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость грузов и 

правильность их строповки. 

Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их устойчивость при 

транспортировании и складировании, разгрузке транспортных средств и разборке штабелей, а 

также возможность механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных 

средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен порядок обмена 

условными сигналами между подающим сигналы (стропальщиком) и машинистом подъемно-

транспортного оборудования. 

16.3 Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных работ 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь основание, 

обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых 

материалов и транспортных средств. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и проезды, 

должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение в соответствии со 

строительными нормами и правилами, утвержденными Госстроем России. 

Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны быть обеспечены 

санитарно-бытовыми помещениями и доброкачественной питьевой водой. 

Площадки производства погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать 

требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, а также строительным нормам и 

правилам, утвержденным Госстроем России. 
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Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть оснащены 

необходимыми средствами коллективной защиты и знаками безопасности  

по ГОСТ 12.4.026-2015. 

Движение транспортных средств в местах погрузочно-разгрузочных работ должно быть 

организовано по транспортно-технологической схеме с установкой соответствующих дорожных 

знаков по ГОСТ Р 52290-2004, а также знаков, принятых на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте. 

Проходы и рабочие места должны быть выровнены и не иметь ям, рытвин. Зимой проходы 

должны быть очищены от снега, а в случае обледенения посыпаны песком, шлаком или другими 

противоскользящими материалами. 

16.4 Требования к применению подъемно-транспортного оборудования 

Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при проведении погрузочно-

разгрузочных работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, правилам 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора России, а 

также требованиям безопасности, изложенным в стандартах и технических условиях на 

оборудование конкретного вида. 

Установка, регистрация, испытание и техническое освидетельствование подъемно-

транспортного оборудования и грузозахватных приспособлений должны быть выполнены в 

соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 

утвержденными Госгортехнадзором России, и другой нормативно-технической документацией, 

утвержденной в установленном порядке. 

Не допускаются работы на грузоподъемной машине (кран, перегружатель кранового типа) 

при скорости ветра, превышающей значение, указанное в паспорте машины, а также при 

снегопаде, тумане, дожде, снижающих видимость в пределах рабочей зоны. 

Не допускаются работы на грузоподъемной машине, если температура окружающего 

воздуха ниже значения, указанного в паспорте машины. 

Подъемно-транспортное оборудование, транспортные средства при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ должны быть в состоянии, исключающем их самопроизвольное 

перемещение. 

Съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и др.) до пуска в работу 

должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. 

Подъемно-транспортным оборудованием разрешается поднимать груз, масса которого 

вместе с грузозахватными приспособлениями не превышает допустимую грузоподъемность 

данного оборудования. 

Не допускается поднимать груз неизвестной массы, а также защемленный, примерзший 

или зацепившийся. 
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16.5 Требования к персоналу, допускаемому к погрузочно-разгрузочным работам 

К управлению подъемно-транспортным оборудованием допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинское освидетельствование в порядке, установленном Минздравом 

России, обученные безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 и имеющие право 

управления указанным оборудованием. 

Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны проходить 

предварительный и периодические осмотры в соответствии с требованиями Министерства 

здравоохранения России. 

Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное проведение погрузочно-

разгрузочных работ, должны проходить проверку знаний особенностей технологического 

процесса, требований безопасности труда, устройства и безопасной эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

соответствии с их должностными обязанностями и в порядке, установленном органами 

государственного надзора. 

К выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица, прошедшие курс 

обучения и проверку знаний по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015, а также 

оказанию первой помощи. 

16.6 Требования к применению средств индивидуальной защиты работающих 

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89. 

Спецодежду в зависимости от категории перерабатываемых грузов следует подвергать 

стирке, химчистке, обезвреживанию и другим видам санитарной обработки в соответствии с 

действующими нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Рабочие при получении спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

должны быть проинструктированы о порядке пользования этими средствами и ознакомлены с 

требованиями по уходу за ними. 

При наличии опасности падения предметов, сверху работающие на местах производства 

погрузочно-разгрузочных работ должны носить защитные каски установленных образцов. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ следует использовать средства 

индивидуальной защиты в зависимости от вида груза и условий ведения работ. 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям СТ СЭВ 1086-78 

и стандартов СЭВ на средства защиты конкретных видов. 

16.7 Меры безопасности при бетонных работах 

Организация работ 

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
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При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, а также установке и разборке 

опалубки (далее - выполнении бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 

- обрушение элементов конструкций; 

- шум и вибрация; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 

тело человека. 

При монтаже опалубки следует руководствоваться требованиями раздела 8 "Монтажные 

работы" СНиП 12-04-2002. 

Порядок производства работ 

Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении следующих 

требований: 

- очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться после надежного 

закрепления ковша в поднятом положении; 

- очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только после остановки 

машины и снятия напряжения. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние 

тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует 

незамедлительно устранять. 

При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: 

- осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а также удалению из 

них пробок только после снижения давления до атмосферного; 

- удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не менее 10 м; 

- укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на 

арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 

Удаление пробки в бетоноводе сжатым воздухом допускается при условии: 

- наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновода; 

- нахождения работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного отверстия бетоновода; 

- осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно, не превышая допустимого давления. 

При невозможности удаления пробки следует снять давление в бетоноводе, 

простукиванием найти место нахождения пробки в бетоноводе, расстыковать бетоновод и 

удалить пробку или заменить засоренное звено. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности. 

16.8 Меры по профилактике распространения инфекций среди работников 

В целях предотвращения распространения инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), среди работников, занятых при строительстве объекта, необходимо 
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руководствоваться требованиями, представленными в методических рекомендациях  

МР 3.1/2.2.0172/2-20 (Приложение к письму Роспотребнадзора от 18 апреля 2020 г. №02/7329-2020-

27).  

В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-

капельного и контактного механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) 

работодателям целесообразно организовать и осуществлять следующие мероприятия: 

• Ограничение контактов между коллективами отдельных бригад и функциональных рабочих 

групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой 

ячейки). Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством организации работы в 

несколько смен. 

• Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: 

выхода за территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, 

помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей. 

• При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, изделий 

и документов между участками и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками. 

• Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от 

воздействия вредных производственных факторов. 

• Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии (в организации), 

запрет участия работников в мероприятиях других коллективов. 

• При централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами 

участков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику. При отсутствии столовой 

- запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенного 

помещения или его части, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук 

кожным антисептиком. 

• Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях общественного питания. 

• Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными 

антисептиками в местах общественного пользования. 

• Обеспечение работников запасом одноразовых (многоразовых) масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа). Повторное 

использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. 

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в 

контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета. 

• Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест 

общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 

2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. 
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• Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток. 

• Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных 

облучателей воздуха рециркуляторного типа. 

• Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. 

• В целях недопущения переохлаждения работников, занятых на открытом воздухе при низкой 

температуре атмосферного воздуха: 

− обеспечить работников необходимым комплектом специальной одежды с 

соответствующими теплоизоляционными свойствами, 

− оборудовать комнаты для обогрева работающих и сушки одежды и обуви, 

− предусмотреть перерывы в работе, достаточные по количеству и продолжительности. 

Другие организационные мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

• Проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, 

правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед 

каждым приемом пищи. 

• Рекомендуется использование информационных материалов с сайта Роспотребнадзора и из 

других официальных источников (сайты Всемирной организации здравоохранения, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов 

Роспотребнадзора). 

• Ограничение направления сотрудников в командировки. 

• Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп 

риска, в первую очередь лиц старше 65 лет. 

• Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки респираторных 

заболеваний с термометрией (при наличии на предприятии медицинского персонала). 
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17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

Применяемые при строительстве материалы и конструкции не должны содержать 

токсических веществ, опасных для растительного и животного мира. 

Пункт приема пищи и санитарно-бытовые помещения для строительных рабочих 

расположены в тылу строительной площадки. 

Заправка строительной техники предусматривается на специально обустроенных 

существующих пунктах, расположенных за пределами территории производства работ на 

расстоянии до 22 км от места производства работ. 

В целях защиты близлежащих территорий от загрязнения предусматривается устройство 

мойки колес с оборотным водоснабжением пропускной способностью до 5 машин в час 

(Приложение 4). Согласно анализу потребности, в основных строительных машинах пиковый 

выезд автотранспорта не превышает 5 единиц в час. 

Контроль над выполнением природоохранных мероприятий на период строительства 

возлагается на строительную организацию. Ответственный за санитарное и экологическое 

состояние строительной площадки и прилегающей акватории назначается приказом 

генподрядчика и контролируется органами санитарного надзора и охраны окружающей среды. 

До начала строительных работ Подрядчик должен иметь следующие разрешения 

природоохранных органов: 

− договор водопользования; 

− разрешение на сброс загрязненных веществ; 

− лимиты на размещение отходов; 

− разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 

− договоры на вывоз твердых и жидких производственных и бытовых отходов, в том числе 

первого, второго, третьего и четвертого классов опасности; 

− согласования на размещение полигонов твердых отходов в районах расположения 

временных ГС. 

Все работы должны выполняться согласно требованиям СП 2.2.3670-20. 

Утилизация и складирование отходов производства (масла, ветошь, ТБО и др.) должна 

производится на производственной базе подрядчика. Строительные отходы накапливаются в 

специальных баках и утилизируются в установленные сроки на санкционированных полигонах, 

включенных в ГРОРО, и предприятиях, имеющих лицензию на деятельность с отходами. 

Накопление строительных отходов осуществляет подрядная организация, далее 

подрядчик обязан заключить договор с лицензированной организацией, которая в свою очередь 

обеспечит сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов 

I – IV классов опасности. Внесение платежей за негативное воздействие на окружающую 

природную среду в период строительства несёт подрядная организация. 

kodeks://link/d?nd=573230583
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Время проведения работ согласовывается с Росрыболовством и зависит от сроков нереста 

и массового развития морских видов рыб в акватории производства работ.  

Более подробно решения по охране окружающей среды рассмотрены в Разделе 8 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду». 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

Организация системы комплексной безопасности и антитеррористической защищенности 

строительной площадки и контроль над ее осуществлением выполняется службой охраны 

Заказчика и подрядчика общестроительных работ, в соответствии с действующим 

законодательством. Для организации прохода (проезда) лиц и транспортных средств 

предусматривается использование существующего контрольно-пропускного пункта. 

Задачей в области охраны строительных объектов и объектов инфраструктуры является 

предотвращение несанкционированного прохода (проезда) лиц и транспортных средств, проноса 

оружия, взрывчатых веществ и других опасных устройств, предметов, веществ на территорию, 

предупреждение хищений строительных материалов, инструментов и техники (как 

посторонними лицами, так и персоналом подрядчика), предотвращение несчастных случаев в 

период строительства. 

Охранные мероприятия включают в себя: 

• круглосуточное присутствие на объекте; 

• патрулирование территории по всему периметру; 

• осуществление контроля над целостностью заборов, ограждений, решеток и щитов в 

оконных проемах; 

• организацию контрольно-пропускного режима; 

• проверку сопроводительной документации при въезде и выезде грузового транспорта со 

строительного объекта; 

• видеонаблюдение; 

• контроль сохранности пломб и опечатывающих материалов во время бездействия техники; 

• сдачу и прием дежурного поста по соответствующему акту с перечислением всех 

материальных и технических ценностей, расположенных на охраняемом участке. 

В целях осуществления охраны периметра строительной площадки устанавливается 

ограждение. Ограждение оборудуется инженерно-техническими системами, обеспечивающими 

воспрепятствование несанкционированному проникновению лиц и транспортных средств на 

территорию. 

Пропуск лиц, транспортных средств на территорию через контрольно-пропускные 

пункты осуществляется только после: 

а) идентификации личности и транспортного средства; 

б) установления действительности оснований для прохода (проезда) на территорию; 

в) проведения досмотра с использованием досмотровых средств. 



 

      
880/22-ПД-ПОС.ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41760     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

19 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2010г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства  

Проектируемый объект расположен на закрытой территории, доступ на территорию 

ограничен, проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры.  

Проектируемый объект расположен на удалении более 200 м от границы земельных 

участков, предоставленных для размещения объектов транспортной инфраструктуры. В 

соответствии с п. 1 «Требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, 

строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и 

расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры 

и отнесенных в соответствии с земельным законодательством российской федерации к охранным 

зонам земель транспорта», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.01.2016 г. N 29, мероприятия по выполнению требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов в проекте не разрабатываются. 
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20 Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, 

реконструкции 

Продолжительность производства работ по строительству основных сооружений принята 

согласно калькуляции затрат труда и машинного времени и приведена в таблице 20.1.  

Затраты труда и времени приняты применительно к "Государственным элементным 

сметным нормам на строительные работы". 

Объект 
Обоснование 

ГЭСН, ЕНиР 

Наименование 

работ 
Ед. изм 

Объем 

работ 

Затраты труда 

чел.-

час. 

Маш.-

час. 

Подпорные 

стены вдоль 

реки Азмашах 

от точки 1 до 

точки 8  

 

06-01-024-06 

Устройство 

монолитной 

железобетонной 

подпорной стенки 

100м3 5.44 5042.88 245.7 

05-01-030-05 

Устройство 

железобетонных 

буронабивных свай 

диаметром до 630 мм 

с бурением скважин 

ударно-канатным 

способом в грунтах 

группы: 7  

м3 128.2 9230.4 3940.6 

Устройство 

временного 

съезда 

27-04-005-02 

Устройство основания 

из щебня фракции 40-

70мм при укатке 

каменных материалов 

с пределом прочности 

на сжатие свыше 68.6 

до 98.1 МПа 

1000м2 0.73 85.7 83.4 

27-04-013-02 

Устройство покрытий 

толщиной 15 см при 

укатке щебня с 

пределом прочности 

на сжатие свыше 68,6 

до 98,1 МПа (свыше 

700 до 1000 кгс/см2): 

верхнего слоя 

двухслойных  

1000м2 0.73 45.3 38.9 

Устройство 

подпорной 

стены из 

габионов от 

точки 9 до 

точки 10 

06-01-024-02 
Устройство 

подпорной стенки из 

бутового камня 
100м3 1.33 572.64 26.29 
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Устройство 

стены из 

габионов вдоль 

автомобильной 

дороги 

06-01-024-02 
Устройство 

подпорной стенки из 

бутового камня 
100м3 2.09 899.87 41.32 

Устройство 

монолитной 

потерны 

пешеходного 

моста с 

возможностью 

проезда 

автотранспорта 

06-10-001-01 

Устройство стен, 

днищ и перекрытий 

тоннелей и 

проходных каналов 

при отношении 

высоты к ширине до 1 

и толщине стен до 

300мм 

100м3 0.694 396.97 50.37 

Устройство 

монолитного 

покрытия 

автомобильной 

дороги 

27-06-916-05 

Устройство 

оснований 

внегородских 

автомобильных дорог 

механизированным 

способом с 

применением 

дорожного бетона при 

разгрузке с мостика, 

толщина слоя: 20 см  

1000м2 0.065 12.01 8.18 

Устройство 

монолитного 

покрытия 

площадки в 

зоне 

примыкания к 

оградительном

у молу 

27-04-005-02 

Устройство основания 

из щебня фракции 40-

70мм при укатке 

каменных материалов 

с пределом прочности 

на сжатие свыше 68.6 

до 98.1 МПа 

1000м2 0.12 85.7 83.4 

Итого:     16371,5 4518,2 

       

Продолжительность строительства на основе нормативной трудоемкости определяем 

применительно согласно п.4.13 МРР-3.2.81-12 

Т=(НтхКпопр)/(КчхКсмхКр), 

где  

Нт -нормативная трудоемкость согласно ГЭСН (см. табл. 20.1); 

Кч =8 – количество рабочих часов в день при односменной рабочей неделе, час/день; 

Ксм=1,5 – количество смен в день; 

Кр =10 – количество рабочих в смену (см. раздел 10.5 настоящего ПОС.) 

Кд=22 – среднее количество рабочих дней в месяце, день/мес.;  

Кпопр– поправочный коэффициент на сменность (1,0 при организации всех работ в 1,5 смены). 
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Продолжительность строительства  

Т= (20889,7х1,0)/(8х1,5х10х22)≈8 месяцев 

Продолжительность подготовительного периода согласно п.1.12 Пособия по определению 

продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений принимаем в размере 15% 

от продолжительности основного строительства - 1 календарный месяц. 

В соответствии с выполненным расчетом, продолжительность строительства составляет 9 

календарных месяцев при работе в 1,5 смены, в том числе подготовительный период 1 месяц.  

В период с 01.04.2026 г. по 31.05.2026 г. СМР на акватории не производятся в связи с 

нерестовым периодом.  

Общая продолжительность строительства составит 11 календарных месяцев с учетом 

нерестового периода. 

Срок выполнения работ может быть изменен в связи с форс-мажорными обстоятельствами, 

и дополнительно уточняется в ППР. 
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21 Перечень мероприятий по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 

Согласно Задания на проектирование в рамках разработки проектной документации 

необходимо устройство дополнительной водопропускной конструкции. 

Конструктивно сооружение выполнено в виде монолитной конструкции - потерны (канала) 

с внутренними размерами 5,45 х 2,65 м, длиной – 11,00 м и совмещает в себе функции 

пешеходного моста с возможностью проезда автотранспорта. 

В плане потерну предполагается разместить рядом с существующей, для чего необходимо 

демонтировать часть существующего асфальтобетонного покрытия. Капитальные здания, 

строения и сооружения в зоне выполнения строительно-монтажных работ по устройству 

подпорной стены, переезда и временного съезда отсутствуют.  
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22 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 

22.1 Обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений, и материалов, 

позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе 

строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений 

Применяемые материалы должны иметь надлежащую стойкость (морозостойкость, 

влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических 

температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), а также 

соответствовать конструктивным решениям, предусматривающим в случае необходимости 

специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов. 

При эксплуатации приборов учета электроэнергии, водоснабжения и тепла необходимо 

производить поверку в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 

Согласно п. 6 пп. 5 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на все сооружения, монтируемые на 

объекте требования энергетической эффективности не распространяются. 

22.2 Обоснование выбора оптимальных технологических и инженерно-технических 

решений при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объекта капитального строительства с целью соответствия требованиям энергетической 

эффективности 

Принятые при проектировании конструкций сооружений технические решения, 

направленные на обеспечение прочности, устойчивости и пространственной неизменяемости 

сооружений, обоснованы следующими факторами: 

- степенью ответственности сооружений; 

- условиями эксплуатации; 

- климатическим районом строительства; 

- инженерно-геологическими условиями площадки строительства; 

- применение готовых заводских изделий; 

- условиями перевозки; 

- необходимостью сокращения сроков строительства; 

- технологичностью изготовления, удобством монтажа; 

- унификацией на строительной площадке; 
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- соблюдением рекомендаций и требований действующей строительной нормативной базы. 

Основные строительные материалы и конструкции зданий и сооружений приняты исходя 

из опыта проектирования гидротехнических сооружений. 
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23 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 

расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, 

строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое 

состояние и надежность таких зданий и сооружений 

До осуществления работ по строительству подрядная строительная организация должна 

совместно с Заказчиком разработать и согласовать с соответствующими подразделениями и 

органами государственного надзора мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ. 

Весь персонал подрядчика должен быть проинструктирован по методам и последовательности 

безопасного ведения работ. 

Строительно-монтажные работы по строительству осуществляются техникой и методами, 

исключающими воздействия на здания и сооружения, расположенные в непосредственной 

близости от места производства работ, и не могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений. 

Не допускать ненормативные нагрузки от строительной техники на инженерные 

сооружения. 
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Приложение 2. Мобильные здания 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Продолжение приложения 2 

 



 

 

Приложение 3. Мобильная установка мойки колес 

 

В качестве мобильной установки мойки колес принимается установка оборотного 

водоснабжения мойки колес грузового автотранспорта «Каскад-П Мини», производства ООО 

«ЭкоПром СПб» пропускной способностью до 5 машин в час. 

 

 
 

Рис. Принципиальная схема работы установки «Каскад-П Мини» 

 

Процесс мойки осуществляется струей воды из пистолетов-распылителей (6). Грязная 

вода стекает в приямок (1). Погружной насос (2) перекачивает воду через гидроциклон (3) в 

очистную установку (4), откуда насосом высокого давления (5) подается в пистолеты-

распылители (6). 

 

Варианты размещения пункта мойки колес «Каскад-П Мини» на строительной площадке 

приводятся на рисунках ниже. 

 

 



 

 

 
Рис. Вариант размещения на стройплощадке пункта мойки колес «Каскад-П Мини»  с 

эстакадой 5 м 

 

1 - Эстакада (моечная площадка);  

8 - Установка мойки колес; 

9 - Приямок. 

 

Установка оборотного водоснабжения мойки колес грузового автотранспорта 

предназначена для очистки воды от крупных взвешенных частиц песка, глины, почвы и других 

загрязнений подобного характера при этом очищенная вода возвращается на повторное 

использование. Таким образом, в системе циркулирует постоянный объем воды- 1,1 м3. 

Работа системы происходит в четыре этапа:  

первый - очистка воды под действием центробежных сил в гидроциклоне; 

второй - осаждение взвешенных частиц под действием силы тяжести в многоступенчатом 

горизонтальном отстойнике;  

третий - отделение нефтепродуктов в маслоприёмнике; 

четвёртый - фильтр тонкой очистки перед нагнетающим насосом. 

 

 



 

 

 
 

Рис. Схема расположения пункта мойки колёс 

 

Загрязненная вода после мойки колес сливается в приямок, который организуется 

непосредственно рядом с установкой оборотного водоснабжения. Из приямка вода погружным 

насосом подается в гидроциклон (устройство, в котором выделение механических примесей из 

воды происходит под действием сил в сотни и тысячи раз превышающих силы тяжести, за счет 

чего увеличивается скорость осаждения частиц).  

При вращении в гидроциклоне поток жидкости разделяется на два:  

первая часть потока, очищенная от взвеси, направляется из верхнего выходного патрубка 

на доочистку в приемную емкость, второй поток со взвешенными веществами через нижний 

отводной патрубок №2 возвращается в приямок. 

Вода из приемной емкости установки перетекает во второе отделение через специальное 

окно, устроенное на некоторой высоте, во избежание попадания уже осевшей взвеси дальше в 

систему. Далее вода попадает в горизонтальный отстойник. Горизонтальный отстойник - 

прямоугольный, вытянутый в направлении движения воды стальной резервуар, в котором вода 

движется в направлении, близком к горизонтальному, вдоль отстойника. Дно отстойника имеет 

продольный уклон, в направлении обратном движению воды. Движение воды в горизонтальном 

отстойнике имеет ламинарный характер, при этом частицы взвешенных веществ под действием 

силы тяжести выпадают в осадок. Осадок, накапливающийся на дне отстойника, постепенно 

сползает по наклонному днищу в сборную часть, откуда удаляется через патрубки (размыть 

осадок струей воды, открутить заглушки, слить взвесь и остатки воды), или с помощью 

погружного насоса (размыть осадок струей воды, выкачать с помощью погружного насоса из 

каждой отдельной емкости). 



 

 

Затем вода из отстойника перетекает в систему сообщающихся емкостей и затем в емкость 

чистой воды. Очищенная вода, из емкости чистой воды установки подается вторым погружным 

насосом, на нагнетающий и далее, нагнетающим насосом подается непосредственно на мойку 

колес. Затем цикл повторяется. В случае, если уровень воды в емкости чистой воды установки 

становится ниже допустимого, срабатывает поплавочный выключатель и двигатель 

останавливается. 

Очистка емкостей эстакады и отстойника от осевшей грязи осуществляется при 

заполнении указанных емкостей на 1/10 часть высоты (грязь выгрести) или через каждые 50 

часов работы. Очистка элемента фильтра-отстойника и фильтра тонкой очистки производится 

каждые 8 часов работы или по мере загрязнения. 
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